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Apresentagao

O Relatério de Progresso Eletrénico, uma das aplicagbes que compdem o SIGAP, é
destinado ao provimento de dados relativos a execucdo técnica do projeto. Devera ser
preenchido semestralmente informando o progresso do projeto quanto ao alcance dos
resultados a serem obtidos para os objetivos presentes na matriz légica do projeto ou
estrutura equivalente que relacione objetivos, resultados e meios de verificagdo desses
resultados. Para isso, os responsaveis pelos projetos nas instituicdes executoras deverdao
realizar, tao logo tenham obtido acesso ao SIGAP, o preenchimento do Plano de Execu¢dao do
Projeto, etapa inicial na qual deverdao ser programadas as metas fisicas que
consubstanciarao os resultados a serem alcangados nos semestres englobados pelo periodo
total de execugdo do projeto. Deverao ser programadas as metas a serem alcan¢adas desde o
19 semestre do projeto e semestres subsequentes, até o ultimo semestre onde se situe o més
de finalizagao prevista.

O periodo obrigatdrio para preenchimento do Plano de Execu¢do do Projeto tanto para
novos projetos quanto para projetos ja em execugao iniciou em 12 de janeiro de 2010, data
oficial de implantacdo do SIGAP. Por isso, verifique a situacdo do projeto do qual participa,
contatando a ABC por meio dos telefones ou e-mail disponibilizados. E recomendével
acompanhar a situacdo do projeto consultando periodicamente os relatdrios disponiveis no
portal do SIGAP (www.abc.gov.br/sigap), situados na area denominada Relatdrios de

Acompanhamento.

Feita a programag¢ao de metas, os responsaveis pelos projetos deverdo informar o
andamento da execucdo técnica através do Relatério de Progresso Eletronico, a ser
preenchido semestralmente nos meses de julho (referente ao periodo de janeiro a junho) e
janeiro (referente ao periodo de julho a dezembro).

JANEIRO A JUNHO <—r RPE JULHO A DEZEMBRO <—r RPE
15/07 15/01
A A
15/08 /| 15/02
/
¥

O relatério de progresso realizado apds a finalizagdo do segundo semestre do ano (cujo prazo
inicia 15/01 e finaliza em 15/02) apresenta um conjunto extra de formularios, contendo questées

referentes ao desempenho gerencial do projeto ao longo de todo o ano.

O Relatorio de Progresso Eletronico substitui a realizagao do relatdrio convencional e
deve ser preenchido regularmente ao final de cada semestre, dentro dos prazos informados
acima.


http://www.abc.gov.br/sigap

SiGAP

Apds a verificagdo do alcance das metas programadas para o semestre é feita a
afericdo quanto ao indice geral de desempenho obtido no periodo, tomando-se o valor de
50% como referéncia minima para o desempenho técnico.

E importante ressaltar que a constatacdo de dois periodos semestrais consecutivos
com baixo desempenho técnico, de modo a caracterizar descumprimento aos requisitos
constantes dos incisos lll, IV e VIl da portaria n? 8 de 4 de janeiro de 2017, implicara na
suspensdo do projeto.

Consideragdes quanto a nova versao do Mddulo Técnico — RPE versao 2.0

As mudancas presentes na nova versdao do mdédulo técnico permeiam as etapas de
preenchimento do sistema, sendo em maior parte transparentes para os projetos que ja se
encontravam em execucdao no momento de sua implantacdo em janeiro de 2016. Dessa
forma, o enquadramento dos projetos nas respectivas versdes se dara de forma automatica
no momento do acesso, sem a necessidade de qualquer acdo especifica por parte dos
usuarios.

Para projetos iniciados a partir de 2016, o Plano de Execucdo de Projeto apresenta
novas op¢des de planejamento: indicadores de impacto, baseados nos objetivos do projeto, e
uma nova estruturacdo dos indicadores de resultado para programac¢ao de metas baseadas
nos mesmos. A verificacdo do alcance semestral das metas acompanhard, naturalmente, a

nova estrutura de planejamento, como pode ser visto mais a frente neste manual.

Uma visdo didatica da nova configuragdo do mddulo técnico, incluindo quadros que
possibilitam uma apreensdo geral de sua estruturacdo, pode ser conferida nos Apéndices Il e
.
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Acesso aos Modulos do SIGAP

O acesso ao Relatério de Progresso Eletronico (RPE), ao SIGAP Envio de Dados e
demais aplicagdes do SIGAP é disponibilizado por meio do portal do SIGAP, disponivel em:
http://www.abc.gov.br/sigap. O portal, que concentra informac¢des relativas ao
acompanhamento da execucdo de projetos de cooperacdo técnica internacional, conta com

atualizagGes periddicas e disponibiliza, dentre outras informagdes, os manuais de uso das
aplicagdes, sendo o ponto de partida para qualquer assunto relativo ao SIGAP.

Procedimento para Requisicao de Acesso

Os acessos serdo concedidos a servidores publicos ou individuos investidos em cargo
ou funcdo publica. As solicitacdes devem ser enviadas por meio de oficio a ser encaminhado
ao Diretor da ABC com as seguintes informacdes:

e Nome da Instituicao Executora Nacional;

¢ Nome do Organismo Internacional Cooperante;

e Identificagdo do Projeto;

e Nome da pessoa ou pessoas que deverao ter acesso ao sistema com respectivo cargo, e-mail,
telefone e CPF.

- E necessario indicar nominalmente, para cada projeto, quais os responsaveis pelo
preenchimento das informacgodes e, além disso, qual aplicacdo sera acessada por cada
individuo:

e Moddulo Técnico (Relatdério de Progresso Eletronico - RPE);
e Moddulo Administrativo (SIGAP Envio de Dados);
e Moddulo de Consulta de Intersticios para Contrata¢ao de Consultores.

Endereco para correspondéncia:

Agéncia Brasileira de Cooperagio — ABC

SAF/Sul Quadra 02, Lote 02, Bloco B - Ed. Via Office - 42 Andar
CEP: 70070-080 - Brasilia, DF

Assunto a ser especificado no oficio:

“Solicitacdo de Acesso ao Sistema de Informac¢des Gerenciais de Acompanhamento de
Projetos — SIGAP”


http://www.abc.gov.br/sigap
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Iniciando o Preenchimento

O Mddulo Técnico do SIGAP possui duas etapas de preenchimento: Plano de Execucdo

de Projeto e Relatério de Progresso Eletrénico, ambas acessiveis pelo mesmo enderego

(www.abc.gov.br/rpe), e com contetudo ajustado automaticamente conforme a etapa sendo

realizada. Os exemplos a seguir detalham as formas de preenchimento e as funcionalidades
disponiveis em cada uma delas.

1 - Selegao do Projeto

Apds a validacdo dos dados de acesso, serd disponibilizada a lista de projetos nos quais
0 usudrio possui cadastro. Nessa etapa, o usudrio devera selecionar o projeto em que ira
trabalhar e, em seguida, iniciar o preenchimento das informacdes solicitadas para a
programacao geral de metas.

ABC

AGENCIA
BRASILEIRA DE
COOPERAGAO

XTERIORES

3 sww

RPE

Relatério de Progresso Eletrénico

PROJETOS DISPONIVEIS

Selecione o projeto desejado:
Selecione -

RPE - Relatério de Progresso Eletronico

Figura 1 —Sele¢do de projeto

Apds a selecdo do projeto, serd disponibilizada uma lista de opgdes referentes ao
projeto no periodo inicial (Plano de Execucdo de Projeto). O usudrio do projeto devera
verificar os dados cadastrais disponiveis e informar dados referentes aos beneficidrios do
projeto, abrangéncia geografica e programacao geral de metas do projeto.

As figuras a seguir ilustram as diferencas entre os menus apresentados para o Plano de
Execucdo de Projeto na versao anterior e na nova versao do médulo técnico:


http://www.abc.gov.br/rpe

N AABC

RPE

Ultimo acesso de Adriano Radica (Supervisao - SIGAP) foi dia 30/12/2015 as 16:34 AGENCIA
BRASILEIRA DE
2.0 Py P
Relatério de Progresso Eletronico  PROJETO: BRATESTE/021 — c?? ER}K\C:‘\O
B sar

PLANO DE EXECUGCAO DO PROJETO

IIIFORMA(;éES DO PROJETO METAS OUTRAS ACf)ES

a Sintese cadastral do projeto Programagéo Geral de Metas do Projeto @ Verificar pendéncias
Sintese das informagdes orgamentarias Resumo plano de execugao
a Beneficiarios do projeto Finalizar plano de execugéo
Abrangéncia geografica do projeto Comunicados

Alterar Senha

RPE - Relatério de Progresso Eletrénico

Figura 2.1 — Plano de execugdo do projeto (versdo anterior, destinada a projetos iniciados até 2015)

ABC

RPE

Ultimo acesso de Adriano Radica (Supervisao - SIGAP) foi dia 30/12/2015 as 16:34 AGENCIA
BRASILEIRA DE
Relatério de Progresso Eletronico  PROJETO: BRATESTE021 . CO?PER‘“iAO
n SAIR

PLANO DE EXECUGAO DO PROJETO

INFORMAGOES DO PROJETO METAS OUTRAS AGOES

a Sintese cadastral do projeto Registro de Indicadores de Impacto @ Verificar pendéncias
Sintese das informagoes orgamentarias Registro de Indicadores de Resultado Resumo plano de execugao
a Beneficiarios do projeto Programagéo Geral de Metas do Projeto Finalizar plano de execugao
Abrangéncia geografica do projeto a Comunicados

Alterar Senha

RPE - Relatério de Progresso Eletronico

Figura 2.2 — Plano de execuc¢do do projeto (nova versdo, destinada a projetos iniciados a partir de 2016).
Note as novas opcdes apresentadas, referentes ao Registro de Indicadores de Impacto e ao Registro de
Indicadores de Resultado.
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2 — Sintese Cadastral do Projeto

A primeira opgao disponivel o menu principal refere-se a Sintese cadastral do projeto,
composta por informagdes basicas relativas as institui¢des, individuos e dados para contato.
Observe no destaque que este formuldrio apresenta uma caixa para selecao do Objetivo de
Desenvolvimento Sustentdvel ao qual o projeto estd vinculado. O usuario poderd visualizar
ainda a(s) fonte(s) de cooperacdo externa, a instituicdo executora nacional responsavel pelo
projeto, o titulo do projeto, sua duragdo prevista em meses e a data de inicio previsto. Tais
informacgdes sao exibidas para efeito de conferéncia e eventuais corre¢des, e sao obtidas a
partir do documento original de projeto ou, se for o caso, da uUltima revisdo ocorrida. E de
suma importancia manter os dados cadastrais atualizados, a fim de que os comunicados
diversos sejam enderecados corretamente ao destinatario na instituicdo executora.

A primeira guia da sintese cadastral do projeto aborda a Identificagdo do Projeto, como
mostra a figura a seguir. Note que o numero do CNPJ e a data efetiva de inicio do projeto sdo

os dados essenciais a serem inseridos nesse formulario:

SINTESE CADASTRAL DO PROJETO

Complemente as informagdes relativas a Sintese Cadastral do Projeto:

14DENTIFICAGAO DO PROJETO 2-DADOS DA UNIDADE CENTRAL DE EXECUGAD
Fontes de Cooperagéo Externa
Organismo Internacional Fungio Desempenhada
Programa das Mact@es Unidas para o Desenvolvimento Parceiro Externo
Instituigbes Executoras
Instituigiao Executora CNPJ Agdo
Secretaria de Direitos Humanos da Presidéncia da Repiiblica 05478625000187 + Editar

Objetivo de Desenvolvimento Sustentavel:
Selecione -

Titulo do Projeto:
ALFABETIZA(_IE\O NA TERCEIRA IDADE

Duragéo Prevista do Projeto em meses:

Inicio do Projeto:

Previsto: Efetivo:
01/01/2014

Confirmar Retomar ao menu principal

Figura 3 — Sintese Cadastral do Projeto - Guia de Identificagdo do Projeto
No destaque, a caixa para sele¢do do Objetivo de Desenvolvimento Sustentdvel ao qual o projeto estd vinculado.
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A proxima guia refere-se aos Dados da Unidade Central de Execugdo. Todos os dados

devem ser obrigatoriamente preenchidos, sendo facultativa somente a matricula do diretor

nacional do projeto (matricula na instituicdo executora nacional). A localizacdo da unidade

central de execuc¢do ou escritério de projeto se refere a unidade administrativa constituida
para a coordenacdo local das atividades do projeto, situada, portanto, na regido de
concentragdo das agdes diretas ou de campo contempladas em seu escopo, e nao a instituicdo
executora nacional (embora existam excecdes em que o escritério de alguns projetos funciona
no ambito das instituicdes executoras as quais estao vinculados).

A figura a seguir ilustra o conteudo da guia em questdo:

SINTESE CADASTRAL DO PROJETO

Complemente as informagbes relativas a Sintese Cadastral do Projeto:

1-IDENTIFICACAD DO PROJETO 2-DADOS DA UNIDADE CENTRAL DE EXECUGAO

Dados do Diretor Nacional do Projeto

Nome Completo:

Fulano de Tal
CPF: Matricula na IEN (caso seja servidor piblico):
31216942781 344567

Identificagdo do Responsavel pela Unidade Central de Execugdo (Coordenador do Projeto)

Nome Completo:
Beltrano de Tal

CPF: Matricula:
89797878979 061

Enderego da Unidade de Execugéo

Endereco:
Bairro Joandpolis, Rua das Fontes, Bloco C, area especial 03

Unidade Federag&o: Municipio:

Para ~ Ponta de Pedras -
CEP:

72000000

Telefones e E-mail para Contato

DDD: Nimero: Ramal:
61 45623212 123
Nimero: Ramal:
45623212 456
E-mail:

beltrano@abc.gov.br

Confirmar Retornar ao menu principal

Figura 4 — Sintese Cadastral do Projeto — Dados da Unidade Central de Execucdo



3 - Sintese das Informagdes Orgamentarias

A sintese das informacdes orcamentarias permite a visualizacao dos valores financeiros
que compdem o or¢amento do projeto. Os dados apresentados na sintese em questdao sao
recuperados de uma base que reflete informagdes contidas nos documentos de projeto e
revisdes subsequentes. Sua exibicdo tem por objetivo propiciar a conferéncia e eventuais
apontamentos quanto a necessidade de corre¢des. Caso surja alguma dulvida, ou seja
identificada alguma divergéncia, basta contatar-nos utilizando um dos canais disponiveis.

SINTESE DAS INFORMAGOES ORCAMENTARIAS a

Valores financeiros que compdem a sintese orgamentaria do projeto

Valor Referente a Contribuigao Financeira Externa (US$) : 556498
Valor Referente a Contrapartida Financeira Nacional (USS$) : 1.234 45
Valor Referente a Contrapartida Nacional em Insumos (US$) : 1254 31
Valor Referente a Contribuigdo Externa em Insumos (USS$) : 6.547.77
Somatorio de Recursos Destinados ao Projeto : 14 601 51
Retornar ao Menu Principal

Figura 5 — Sintese das Informac¢Ges Or¢camentarias

4 — Beneficiarios do Projeto

Nesta opcdo devem ser informados os beneficiarios diretos e indiretos alcangados pelo
projeto. Ao discorrer sobre os beneficidrios, é importante fornecer também uma breve
descricdo da natureza e forma de repasse do(s) beneficios em questao:
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BENEFICIARIOS DO PROJETO
Informe os beneficiarios diretos e indiretos das agdes realizadas pelo projeto no periodo em questao:

Beneficiarios diretos dos resultados a serem alcancados

Aumento da qualidade de vida da populacdo de terceira idade por
meio do acesso a cultura, educacdo e tecnologia

Beneficidrios indiretos dos resultados a serem alcancados

Desenvolvimento da regido em termos culturais e aumento da
empregabilidade da populacdo da terceira idade

CONFIRMAR RETORNAR AO MENU PRINCIPAL

rFigura o — penericiarios ao rrojeto

5 — Abrangéncia Geografica do Projeto

A abrangéncia geografica do projeto estd relacionada com os Estados e Municipios
com impacto direto decorrente das atividades desenvolvidas e resultados obtidos do Projeto.
Neste formulario, o usuario devera selecionar a Unidade da Federacdo (UF) e em seguida, o
Municipio. Um mesmo projeto pode atingir varias UFs e Municipios concomitantemente ou
ainda, varios municipios de uma mesma UF. Para a ultima situacdo, o usudrio devera
selecionar a UF e em seguida, todos os municipios pertencentes a UF selecionada.

A medida que sdo inseridos, os registros s3o exibidos ao final da pagina, como mostra
a figura a seguir:
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ABRANGENCIA GEOGRAFICA DO PROJETO

Selecione os Estados e Municipios com impacto direto decorrente das atividades desenvolvidas pelo projeto no periodo em guestio. Para o caso de
abrangéncia geografica internacional, selecione o{s) Continente(s) e respectivo(s) Pais(es).

Continente:
Ameérica do Sul -

Pais:
Brasil -

Unidade Federagao:
(Abrangéncia Nacional - todas UFs) =

Municipio:
Todos os municipios do pais -

Retornar ao menu principal

Continente Pais Unidade Federagao Municipio

América doSul  Brasil (Abrangéncia Macional - todas UFs) Todos os municipios do pais M, EXCLUIR

Figura 7 — Abrangéncia Geografica do Projeto.

6 — Plano de Execucdo do Projeto

As principais mudangas concernentes a nova versao do médulo técnico referem-se ao
Plano de Execu¢dao do Projeto, que passa a apresentar novos elementos para
acompanhamento do desempenho de projetos iniciados a partir de 2016.

Diante desse quadro, serdo expostas duas abordagens para realizacdo do Plano de
Execucdo do Projeto, conforme a versao sendo utilizada:

6.1 — Projetos iniciados até dezembro de 2015 (versao anterior)

A versdo anterior do Plano de Execucdo de Projeto toma por base a definicao conjunta
de indicadores de resultado e programacdo geral de metas baseadas nos indicadores, sob o
rotulo de Programagdo Geral de Metas do Projeto, como pode ser visto na figura 2.1.

A programacgao geral de metas é o momento em que o executor deve registrar as
metas a serem alcancadas ao longo dos periodos semestrais que compdem o projeto. Devem

ser programadas metas para todos os periodos, e sua realizacao deve ser feita tomando-se
por base a matriz ldgica e o cronograma de execucdo do projeto.

O processo pode ser resumido na selecdo do periodo semestral, do objetivo e do

resultado, seguida do provimento de uma descricao, da atribuicao de metas quantitativas e de

prazos para_cumprimento das mesmas. Deverdo ser programadas metas para todos os




SiGAP

periodos semestrais, de modo que tais metas deverdao estar em conformidade com o
cronograma previsto quando da assinatura do projeto ou revisao.

Iniciando a Programacgao de Metas

O objetivo da programacao de metas é prover uma visao de progressao do alcance dos
resultados/produtos. Para isso, devem se definidas metas que melhor representem a
execucao a ser realizada ao longo do tempo.

As opcles disponiveis para programacdo de metas possibilitam tanto a utilizacdo de
valores absolutos quanto de valores relativos, como mostram os exemplos abaixo:

S3do exemplos de valores absolutos a producdo de n documentos, a capacitacdo de n
individuos, a definicdo de 1 proposta de portaria ou registro de patente, etc.

S3ao exemplos de valores relativos o alcance de 15% da produgdo de determinada
metodologia no primeiro periodo, o alcance de 30% da producdo da metodologia em questao
no segundo periodo, de 50% no terceiro periodo e assim sucessivamente até o periodo em
que seja alcangado 100% da producdo do referido produto/resultado.

A figura abaixo ilustra a tela de programac¢ao de metas:

PROGRAMAGAO GERAL DE METAS POR PERIODO —
B
Periodo:
200971 |»
Objetivo:
1 - AVALIAR NIVEIS INSTRUCIONAIS [

Resultado:
1 - REALIZACAO DE ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, REFERENTES AO AMBIENTE E AOS INDIVIDUOS DA|¥|

Indicador de resultado (Conforme descrito na matriz 16gica):

Unidade de medida:

Relatdrio »>| |

Meta Quantitativa para o Indicador no Periodo:
3

Data Final para Realizagdo (Considerando a previsdo existente no cronograma do projeto):
01/03/2009

Confirmar

Figura 8 — Realizando a Programacdo Geral de Metas por Periodo
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No Apéndice | situado ao final do documento constam as unidades de medida a serem
utilizadas para classificagao das metas.

Um resultado devera ter no minimo uma meta programada (embora isso nao seja
comum, nem recomendavel), ndo havendo limite quanto ao nimero de metas atribuiveis a
um resultado. Convém lembrar que, de modo geral, um planejamento mais detalhado
evidencia com maior propriedade a diversidade de condicdes a serem sucessivamente
cumpridas na execugdo do projeto.

A fim de auxiliar o executor no preenchimento de metas para os periodos, no
formulario de programacdo ha um botdo denominado VisdGo Geral do Preenchimento de
Indicadores de Resultado. Ao clicar neste botdo, uma tela indicando a situacdo geral do
preenchimento das metas para cada resultado situado sob seu respectivo objetivo aparece,
como exibido a seguir:

VISAO GERAL DO PREENCHIMENTO DE INDICADORES DE RESULTADO B
w
w
W

Total de Resultados sem indicadores definidos: 12

Figura 9 — Visdao Geral do Preenchimento de Metas para os Resultados

Ao clicar numa das op¢des marcadas em vermelho a situacdo de cada resultado
guanto a presenca de metas programadas é apresentada, como mostra a figura a seguir:
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VISAO GERAL DO PREENCHIMENTO DE INDICADORES DE RESULTADO a

2 -ELABORAR PROCESSO INSTRUCIONAL (3) v l

No. de Indicadores de
Resultado Resultado Fornecidos Situagao /
1-ADAPTACAO DA PROPOSTA DE ENSINO AS q Pendente

NECESSIDADES ENCONTRADAS )
2 - PREPARAGAO DE MATERIAIS DIDATICOS 0 Pendente
3 - ELABORACAO DAS AVALIACOES PERIODICAS 0 Pendente

€

Total de Resultados sem indicadores definidos: 12

Retornar a Programacao Geral de Metas

Figura 10 — Visualizando resultados sem metas programadas

Para solucionar o problema, alterando a situacdo de Pendente para Em conformidade,
0 executor devera prover no_minimo uma meta para o resultado. Ressalta-se que tal
funcionalidade tem por objetivo auxiliar o executor na obtencdo de um maior controle sobre
as metas programadas, havendo sempre a necessidade de se realizar uma programacdo o

mais completa possivel.

Finalizando a Programacao Geral de Metas

Para finalizar a programacdo geral de metas, basta clicar na opcao Finalizar Plano de
Execug¢do presente no menu principal (em destaque na préoxima figura). Sera aberta uma tela
para confirmacdo, exibindo a data, a hora e no nome do responsavel pelo preenchimento.
Para concluir a finalizagcdo, basta clicar no botdo, confirmando a acdo. Serd gerado um
protocolo de finalizacdo, que ndo necessita ser guardado, pois imediatamente apds a
finalizacdo, constard do relatério de situacdo de projeto, disponivel na area de relatérios de
acompanhamento acessivel pelo portal do SIGAP (www.abc.gov.br/sigap).
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A\BC

AGENCIA
BRASILEIRA DE
COOPERAGAO

MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

n SAIR

RPE

Relatério de Progresso Eletronico  PROJETO: BRATESTE/021

Ultimo acesso de Adriano Radica (Superviséo - SIGAP) foi dia 30/12/2015 as 16:34

PLANO DE EXECUGAO DO PROJETO

INFORMA(}@ES DO PROJETO METAS OUTRAS AC@ES

a Sintese cadastral do projeto Programagao Geral de Metas do Projeto @ Verificar pendéncias

Sintese das informagbes org arias Resumo plano de execugio
B Beneficiarios do projeto Finalizar plano de execugao I
Abrangéncia geografica do projeto a Comunicados

Alterar Senha

RPE - Relatério de Progresso Eletrénico

Figura 11 — Finalizar plano de execugdo

Ao clicar na opcdo Finalizar plano de execucdo, aparecera a tela seguinte. Clique no
botado Finalizar Plano de Execug¢do para concluir a agao.

FINALIZAGAO DO PLANO DE EXECUGAO DO PROJETO

Clique no botdo Finalizar Plano de Execugéo para encerrar o planejamento.

Data: 6/1/2010 Hora: 18:38

Responsavel pelo preenchimento: Adriano Radica (Supervisio - SIGAP)

Finalizar Plano de Execugao Retornar ao Menu Principal

Figura 12 — Finalizag¢do do Plano de Execuc¢do de Projeto

As metas programadas podem ser acompanhadas através do relatério denominado
Metas Programadas por Periodo, acessivel através do portal do SIGAP em
www.abc.gov.br/sigap utilizando o mesmo usudrio e senha de acesso aos médulos técnico e



http://www.abc.gov.br/sigap

iGAP

financeiro. Os relatdrios de acompanhamento encontram-se no canto inferior esquerdo,
como mostra o destaque na figura abaixo:

ma de InformacGes Gerenciais de Acompanhamento de Projetos

D [
O Sistema de Informages Gerenciais de Acompanhamento de Projetos Normas - Legislagio
Especifica
(SIGAP) tem por objetiva organizar informag bes referentes a0
de projetos de o técnica em uma LEDELES

estrutura direcionada & tomada de decisdes estratégicas, fornecendo ampla Banco de Noficias
visio sobre o assunto e visbilizando o aprimoramento da drea, airavés de
agbes regidas por maior agiidade € precisdo.

- saiba mais

'\ NOTICIAS recentes

15/01/2013
\'/ Acesso aos médulos do SIGAP (:‘J, Publicages do SIGAP Esté aberto o prazo para

. ; preenchimento do RPE 2012/2
O SIGAP disponibiliza através deste portal
- RPE - Relatdrio de Progresso Elefrdnico exclusivo, publicagdes digitais e manuais de use

dos médulos que 0 compdem para os érgaes, I
Envio de dados semestral sobre a execugdo ¢ organismos, instituig Ges executoras € projetos Esta aberto o prazo para
progressa da projeto de informagdes cadasirais parceiros. preenchimento do RPE 20121
orgamentarias, beneficiarios do projeto, oD
abrangéncia geografica, programag o geral de = saiba mais .
metas e oulros Liberada uma nova verséo do
SIGAP Envio de Dados
= SIGAP - Envio de dados mensal R
Envio de dados mensal da execugdo do projeto Nova verso do SIGAP Envio de
com informag des relativas e agéncias Dados
implementadoras do projeto, ao cadastro de 26/0212010
consultores e contratos de pessoal, bem como sua . N
exscugio, a0s beneficizrios de viagens e dirias Reestruturagfio do SIGAP Envio
realizadas, & situagEo do orgamento do projeto. & de Dados
ainda as empresas formecedoras de bens e
senvigos adquiridos, tanta por meio de licitagao 2210212010
quanto sob licenga de processo licitatbrio Opgao de Finalizag3o do Plano de
Exetugo - RPE
= SIGAP - Intersticio para Contratagdio de
Consultores 050212010

Extenso de prazo de
preenthimento do Plano de

Médulo do SIGAP para reslizagio de verificagies
d Execugio do Projeto.

de intersticio para novas contratacBes de
consultores em projetos de cooperagdo em
atendimento as exigéncias legais da Portaria 717
Decreto 5151 2710112010
Novo protedimento para
Consultas de Intersticio

HAa relatérios do SIGAP

Acesso & érea de relatirios de acompanhamento
da execugio de projetos. B R oA s 1L

os de Acompanhamento I@

IﬁawsAFrR

ABCEL™

Figura 13 — Acessando a area de relatérios de acompanhamento no portal do SIGAP

Ap0s realizar o login, serdo apresentadas diversas opc¢des de relatérios. O relatério em
guestdo encontra-se destacado na ilustracdo a seguir:

SQL Server Reporting Services

SIGAP - Relatérios de Acompanhamento Geral

i Nova Pasta ) Nova Fonte de Dades kS Construnor d Relztirios (A configuragaes de Pasts @ Camegar Arquive 13 BxivicEo de Detatnes

@ Acompanhamento da Execucao Financaira do Projsto @ Historico de Desempenho do Projsto @ Informacoes presentes no SIGAP Emvio de Dados etas Programadas por Periodo Relatorio de Progresso Anual
Relatario de Progresso Anual, resultante

SIGAP - Situacao Geral do Projsto
Situagdo Geral do Projeto quanto a0 Pre

Figura 14 — Relatdrios de Acompanhamento de Projeto

Consideragdes importantes referentes a programacao de metas

Considerando que as metas quantitativas definidas para cada semestre refletem
realizagBes parciais de um ou mais resultados em cada periodo objetiva-se, evidentemente,
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gue a soma das metas semestrais de todos os periodos represente o alcance de todos os
resultados do projeto. Por essa razao, o plano de execuc¢do deverd ser sempre preenchido em
carater definitivo.

E forcoso reconhecer, entretanto, que a dindmica de execu¢do dos projetos podera
alterar a composicdo das metas semestrais programadas para os periodos futuros. Em casos
como esse, a instituicdo executora devera encaminhar a ABC, com a maxima antecedéncia,
um novo plano de trabalho prevendo metas ajustadas a cada indicador, que poderdo ser
aplicadas a partir do semestre subsequente se a proposta de replanejamento em questao for
aprovada, e as novas metas forem devidamente atualizadas no Plano de Execu¢do de Projeto
(para essa ocasido, um acesso excepcional sera provido).

Obviamente as metas ja programadas para semestres em execuc¢do ou ja finalizados
ndo poderdo ser alteradas.

IMPORTANTE:

Alteracbes na programagcao de metas sO6 podem ser realizadas mediante
encaminhamento a ABC de proposta em que constem as alteragoes no plano de trabalho do

exercicio respectivo ou de revisao.

A atualizacdo da programagdo de metas somente valera para os semestres

subsequentes, ndo para o periodo corrente no momento do registro das alteragoes.
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6.2 — Projetos iniciados a partir de janeiro de 2016 (nova versao)

Para projetos iniciados a partir de 12 de janeiro de 2016 o Plano de Execucdo de
Projeto apresenta novas opgoes, apresentadas a seguir na sequéncia de preenchimento
esperada, como mostra a figura abaixo:

PLANO DE EXECUGAO DO PROJETO

INFORMA(;E)ES DO PROJETO METAS OUTRAS A(;E)ES

E Sintese cadastral do projeto Reqgistro de Indicadores de Impacto Verificar pendéncias
Sintese das informagdes orgamentarias Registro de Indicadores de Resultado Resumo plano de execugdo
Beneficiarios do projeto Programagio Geral de Metas do Projeto Finalizar plano de execugéo
n Abrangéncia geografica do projeto Comunicados

Figura 15 — Opg¢des do Plano de Execugdo de Projeto na nova versdo

6.2.1 — Registro de Indicadores de Impacto

O registro de indicadores de impacto é feito num formulario simples, iniciando pela
definicdo da politica publica a qual o projeto esta associado. Logo a seguir, é apresentada a
descricdo do objetivo geral do projeto, obtida dos sistemas internos da ABC/MRE, como
ilustra a figura abaixo:
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Indicadores de Impacto do Projeto

Politica publica & qual o projeto esta associado:

Objetivo geral do Projeto:

O projeto tem por objetivo promover avangos na produgdo de (...)

Registro de indicadores referentes aos objetivos especificos do projeto:

Objetivo especifico:
Selecione -

Indicador do objetivo especifico:

Linha de base do indicador de objetivo especifico:

Retornar ao Menu Principal

Figura 16.1 — Registro de indicadores de impacto do projeto

Por fim, para cada objetivo especifico do projeto, deve-se definir o indicador do
objetivo especifico selecionado, seguido da definicdo da linha de base desse indicador,
conforme apresentado na figura abaixo. Considerando que um objetivo especifico pode
possuir mais de um indicador e linha de base respectiva, note que tais registros ficam
acessiveis para edicao no rodapé do formulario:
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Indicadores de Impacto do Projeto

Politica publica & qual o projeto esta associado:

Objetivo geral do Projeto:

O projeto tem por objetivo promover avangos na produgdo de (...)

Registro de indicadores referentes aos objetivos especificos do projeto:

Objetivo es pecitjc.o:
1 - AVALIAR NIVEIS INSTRUCIONAIS -

Indicador do objetivo especifico:

Linha de base do indicador de objetivo especifico:

ecifico selecionado:
Indicador do Lorem ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

objetive  tempor incididunt ut labore et dolore magna aligua. Ut enim ad minim veniam,
especifico: quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut(..)

Linha de  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

base doloremqgue laudantium, totam rem aperiam, eague ipsa quae ab illo inventore
do indicador: veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta(..)
f2345

Retornar ao Menu Principal

Figura 16.2 — Registro de indicadores de impacto do projeto

6.2.2 — Registro de Indicadores de Resultado

Na versao anterior do mdodulo técnico os indicadores de resultado eram definidos de
forma conjunta as metas de realizacdo dos mesmos, diferentemente do modelo apresentado
na versao atual, no qual os indicadores sdo estabelecidos primeiro, servindo como base para
determinacdo das metas.
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A figura a seguir apresenta o formuldrio para registro de indicadores de resultado.
Ap0ds a selecdo do objetivo e do resultado, deverd ser fornecida a descricdo do indicador de
resultado, selecionada a natureza da capacidade a ser desenvolvida, selecionado o
responsavel pela realizagao do resultado, definida a linha de base do indicador, selecionada
a unidade de medida e estimada sua previsao de alcance:

Registro de Indicadores de Resultado

Objetivo:

Selecione -
Resultado:

Selecione -

Indicador de Resultado:

Natureza da Capacidade a ser desenvolvida:
Selecione

Responavel pela realizagao do resultado:
Selecione

Linha de base Unidade de medida Previsdo de alcance
Selecione
Pressupostos ou riscos a serem considerados, se identificados:
Hota: Ao descrever os pressupostos ou riscos eventualmente identificados, indicar a origem dos fatores

externos associados, na forma de interferéncias originadas de Parceria efou Agéncia implementadora,
Gaoverno Federal, Governo Estadual, Governe Municipal, ABC/MRE ou Qrganismao Internacional.

Retornar ao Menu Principal

Figura 17.1 — Registro de indicadores de resultado

Apds a insercdo, o(s) indicador(es) de resultado definido(s) para determinado
resultado fica(m) disponivel(is) para edicdo no rodapé do formulario. Para editar um registro,
basta clicar na op¢ao Editar para carrega-lo no formulario.



Registro de Indicadores de Resultado

Objetivo: .
1 - AVALIAR NIVEIS INSTRUCIOMNAIS -

Resultado:
1- REALIZAGAO DE ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, REFERENTES AO AMBIENTE E AOS INL +

Indicador de Resultado:

Lorem ipsum delor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aligua. Ut enim ad minim veniam, quiz nostrud exercitation ullamco laberiz nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis -

Natureza da Capacidade a ser desenvolvida:
Proficiéncia/Competéncia em uma area/setor -

Responsavel pela realizagéo do resultado:
Unidade interna de drgdo publico Federal, Estadual ou Municipal: Secretaria; Departamento; Divisdo; (=

Linha de base Unidade de medida Previsdo de alcance

0,00 Individuo capacitado - 30/06/2016

Pressupostos ou riscos a serem considerados, se identificados:
Hota: Ao descrever os pressupostos ou riscos eventualmente identificados, indicar a origem dos fatores
externos associados, na forma de interferéncias originadas de Parceria efou Agéncia implementadora,
Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal, ABC/MRE ou Organismo Internacional.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doleremgue laudantium, totam rem aperiam, o

eague ipsa guae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabe. Nemo enim ipsam -

Indicador de Resultado:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut(.)

Natureza da capacidade a ser desenvolvida: ProficiéncialCompeténcia em uma drealsetor j
Responsavel pela realizagdo do resultado: Unidade interna de drgdo plblico Federal, Estadual ou Editar
Municipal: Secretaria; Departamento; Divisdo; Coordenacio; Setor: Centro; etc.

Linha de base: 0,00 Unidade de medida: Individuo capacitado >(
Data prevista para alcance total: 30/06/2016 Excluin

Pressupostos ou riscos a serem considerados:
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sitvoluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eague ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta(..)

Retornar ao Menu Principal

Figura 17.2 — Editando um indicador de resultado

6.2.3 — Programacao Geral de Metas do Projeto

Uma vez definidos os indicadores de resultado do projeto, devem ser estabelecidas as

metas quantitativas baseadas nesses indicadores, a serem alcancadas ao longo do projeto.
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Considerando que a programacdao de metas deve ser realizada para cada periodo
semestral que compde o periodo total de execugao do projeto, a primeira agdo a ser tomada
refere-se a selecdo do semestre desejado, seguida da sele¢cdo do objetivo, do resultado e do
indicador sobre o qual serdao baseadas as metas a serem programadas:

Programacao de Metas por Periodo

Periodo:
2016/1 ~

Objetivo: .
1 - AVALIAR NIVEIS INSTRUCIOMNAIS -

Resultado:
1 - REALIZAGCAD DE ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, REFERENTES AD AMBIENTE E AOS INI ~

Selecione o indicador de resultado definido:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et +

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut(..)

Indicador de Resultado:

Natureza da Capacidade a ser Proficiéncia/Competéncia em uma drealsetor
desenvolvida: P
Unidade interna de drgdo publico Federal, Estadual ou

Responavel pela realizagao do Municipal: Secretaria; Departamento; Divisde; Coordenacio;

resultado: Setor Centro’ efc.
Linha de base Unidade de medida Previsdo de alcance
0,0000 Individuo capacitado 3010612016

Pressupostos ou riscos a serem considerados, se identificados:
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sitvoluptatem accusantium doloremgue laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dictal..)

Cadastrar nova meta

- Nenhuma meta programada foi cadastrada para esse indicador de resultado selecionadao.

Vizsdo Geral das Metas Programadas por Indicador de Resultado

Retornar ao Menu Principal

Figura 18 — Cadastrando metas para um periodo com base num indicador de resultado

Feita a selecdo do indicador, basta clicar no botdo Cadastrar nova meta e efetuar o
preenchimento do formuldrio que sera apresentado:



Pode-se visualizar os registros de metas cadastradas no rodapé do formulario:

Hova meta para o periodo, baseada no indicador de resultado selecionado:

Descrigio da meta especifica para o periodo:

WMeta Quantitativa a ser alcangada no Data prevista para realizagéo da meta no
periodo: periodo:

Confirmar Cancelar

Figura 19 — Formulario para cadastro de metas

Programacao de Metas por Periodo

Periodo:
20161 ~

Objetivo: .
1 - AVALIAR NIVEIS INSTRUCIONAIS -

Resultado:
1- REALIZAQAO DE ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, REFERENTES AD AMBIENTE E ADS INI[ =

Selecione o indicador de resultado definido:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aligua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
labaris nisi ut(..)

Indicador de Resultado:

Natureza da Capacidade a ser . P .
desenvolvida: Proficiéncia/Competéncia em uma arealsetor
Unidade interna de érgdo plblico Federal, Estadual ou

Responavel pela realizagdo do Municipal: Secretaria; Departamento; Divisdo; Coordenacio;

resultado: Setor. Centro; etc.
Linha de base Unidade de medida Previsao de alcance
0,0000 Individuo capacitado 30/06/2016

Pressupostos ou riscos a serem considerados, se identificados:
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sitvoluptatem accusantium doloremaue laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta(..)

Cadastrar nova meta

Descrigdo da meta: =
Capacitar 50 individuos em analise de recursos (..)

Editar
Meta quantitativa a ser alcangada: Data prevista para o alcance total: x .
50,00 20/06/2016 Excluir

Wisdo Geral das Metas Programadas por Indicador de Resultado

Retornar ao Menu Principal

Figura 20 — Formulario para cadastro de metas
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Para auxiliar na programac¢ao de metas é disponibilizada uma funcionalidade destinada
a identificagao de indicadores que eventualmente nao tenham nenhuma meta cadastrada,
acessivel por meio do botdo Visdo Geral das Metas Programadas por Indicador de Resultado.
Ao clicar no botdo sdo apresentados os objetivos, resultados, indicadores de resultado e
quantitativo de metas programadas para cada indicador, como mostra a figura a seguir:

Visdo Geral das Metas Programadas por indicador de Resultado

Objetivos e Resultados : (clique para expandir)
1- AVALIAR NIVEIS INSTRUCIONAIS

2 - CONSTRUIR REFERENCIAL CONCEITUAL PEDAGOGICO-FORMATIVO PARA A EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS DE NIVEL MEDIO, QUE

SUBSIDIARA GESTORES PUBLICOS E EQUIPES PEDAGOGICAS ESCOLARES NA FORMULAGAO E IMPLEMENTAGAO DE POLITICAS PUBLICAS
ADEQUADAS AS ESPECIFICIDADE S DESSA DEMANDA DIFERENCIADA

3 - EXECUTAR AGOE S DE ENSINO

Retornar & Programacéo Geral de Metas

Figura 21 — Visdo Geral das Metas Programadas por Indicador de Resultado

Ao clicar num objetivo sdao exibidos seus resultados. Ao clicar num resultado, por sua
vez sdo exibidos seus indicadores de resultado, bem como o nimero de metas programadas
tomando por base cada indicador. Caso ndo exista nenhuma meta programada, o nimero
apresentado serad igual a zero e a situacdo exibida sera Pendente. Caso o numero de metas
seja igual ou maior a um, a situacao apresentada sera Em conformidade:
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Objetivos e : (clique para ir)
1 - AVALIAR NIVEIS INSTRUCIONAIS

1- REALIZA{;,ED DE ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, REFERENTES AD AMBIENTE E AOS INDIVIDUOS DA COMUNIDADE

Indicador de Resultado No. de Metas Programadas Situagao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. LY
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum

3 Em conformidade

2 - REALIZAGAO DE AVALIAGOES DAS NECESSIDADES INSTRUCIONAIS

< m b

2 - CONSTRUIR REFERENCIAL CONCEITUAL PEDAGDGI(;D—FDRMATIVD PARA A EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS DE NiV!EL MEDIQ. QUE
SUBSIDIARA GESTORES PUBLICOS E EQUIPES PEDAGOGICAS ESCOLARES NA FORMULACAO E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PUBLICAS
ADEQUADAS AS ESPECIFICIDADE S DES SA DEMANDA DIFERENCIADA

3 - EXECUTAR ACOES DE ENSINO

Figura 22 — Visdo Geral das Metas Programadas por Indicador de Resultado

A conclusdo do Plano de Execugdo de Projeto segue a ldgica ja conhecida: sé é possivel
finaliza-lo quando ndo houver nenhuma pendéncia, lembrando que todos os periodos devem
possuir ao menos uma meta programada.

Para concluir o plano de execucdo, basta clicar na op¢ao Finalizar plano de execugdo
presente no menu principal, clicar no botdo de finalizagdo e confirmar a acao.

7 — Relatoério de Progresso Eletronico

A etapa apresentada anteriormente abordava o Plano de Execucdo de Projeto,
momento destinado ao planejamento da execu¢do, culminando na programacao de metas a
serem alcancadas ao longo dos periodos que compdem o projeto. A partir desta secdo, serdo
exibidas as opcdes a serem preenchidas ao final de cada semestre, com a finalidade de aferir

o alcance das metas programadas anteriormente.

E importante ressaltar que a verificagdo do alcance de metas programadas com base
na nova versao do Plano de Execucdo de Projeto segue a mesma sequéncia de realizacdo, ndo
havendo diferencas significativas na dinamica de preenchimento, somente nos formuldrios
especificos em que sdo aferidos os valores quantitativos realizados e as datas efetivas de

conclusdo.

Logo apods efetuar o login, o executor percebera que as opg¢des disponiveis sob o item
Metas diferem daquelas exibidas na fase de planejamento, uma vez que o objetivo agora é o
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de relatar o desempenho obtido ao final do periodo, como pode ser visto em destaque na
figura abaixo:

RPE

Ultimo acesso de Adriano Radica (Supervisao - SIGAP) foi dia 14/01/2015 as 10:54

Relatério de Progresso Eletronico PROJETO: BRAITESTE/005

RELATORIO DE PROGRESSO ELETRONICO

INFORMACOES DO PROJETO METAS OUTRAS ACOES
a Sintese cadastral do projeto Metas Programadas Para o Periodo Por @ Verificar pendéncias

Indicadores de Resultado

Sintese das informagdes orgamentarias Resumo plano de execugao

a Beneficiarios do projeto Finalizar Relatério de Progresso

Abrangéncia geografica do projeto Comunicados

Alterar Senha

RPE - Relatério de Progresso Eletrénico

Figura 23 — Relatdrio de Progresso Eletronico referente ao primeiro semestre do ano

Observe que as opcdes exibidas no destague variam de acordo com o periodo sendo

relatado. Caso o individuo esteja realizando o relatdrio referente ao primeiro semestre do
ano, somente a op¢ao Metas Programadas Para o Periodo Por Indicadores de Resultado sera
exibida, como pode ser conferido na figura acima.

Caso o individuo esteja realizando o relatério referente ao segundo semestre do ano,
além da opcao Metas Programadas Para o Periodo Por Indicadores de Resultado serd exibida
também a opc¢do Avaliagcdo do Progresso Geral Anual, como ilustrado abaixo:



de Adriano Radica (Supervisio - SIGAP) foi dia 14/01/2015

Relatdrio de Progresso Eletronico RO ): BRAITE STE/005

ELATORIO DE PROGRESSO ELETRONICO

INFORMAGOES DO PROJETO METAS OUTRAS AGOES

Sintese cadastral do projeto Metas Programadas Para o Periodo Por Verificar pendéncias

Sintese das informacs tarias Indicadores de Resultado

¥

Resumo plano de execugdo

org

Avaliagao do Progresso Geral Anual

Beneficiarios do projeto Finalizar Relatério de Progresso

Doo®
DOOE

Abrangéncia geografica do projeto Comunicados

Alterar Senha

RPE - Relatdrio de Progresso Eletrnico

Figura 24 — Relatdrio de Progresso Eletronico referente ao segundo semestre do ano

O conteldo de ambas as opgdes é abordado a seguir:

Metas Programadas Para o Periodo Por Indicadores de Resultado

Ao clicar nessa opcdo, é aberto o formuldrio para edicdo dos valores efetivamente
realizados, frente as metas programadas. Para isso, deve-se selecionar cada objetivo e
resultado sob os quais foram programadas as metas, que aparecerdo ao final da tela como no
destaque da figura abaixo:



INDICADORES DE ALCANCE DE METAS NO PERIODO

Periodo:
20132 -

Obijetivo: i
1- AVALIAR NIVEIS INSTRUCIOMAIS -

Resultado:
1 - REALIZACAO DE ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, REFERENTES AQ AMBIENTE E AODS INDIVIDUOS DA -

- ! : Meta Data Prevista -
Indicador Unidade Medida Programada Realizagio Agoes
Descricdo da
metodologia para
andlise e identificacdo

ambiental

Metadologia 1,00 301212013 ' Editar

Retornar ao menu principal

Figura 25 — Metas programadas para o periodo, sob determinado objetivo e resultado.

Para editar a meta programada basta clicar na op¢do Editar, o que ocasionard a
abertura do registro para edicdo dos valores realizados, como pode ser visto na ilustracdo
presente na proxima pagina.

Obviamente o periodo, o objetivo, o resultado, a descricdo e o valor da meta
guantitativa programada, além da data final para sua realizacdo — todos definidos na fase de
programacao — permanecem inalterados, ndo sendo possivel edita-los ja que o propdsito
desta etapa é confrontar os valores programados com os de fato realizados.
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INDICADORES DE ALCANCE DE METAS NO PERIODO

Periodo:
20132 =

Objetivo: i
1- AVALIAR NIVEIS INSTRUCIONAIS -

Resultado:
1- REALIZACAO DE ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, REFERENTES AQ AMBIENTE E AQS INDIVIDUOS DA -

Indicador de resultado (Conforme descrito na matriz logica):

Descricéo da metodologia para andlise e identificacéo ambiental

Unidade de medida:
Metodologia -

Meta Quantitativa para o Indicador no Periodo:
1,00

Meta Quantitativa Realizada: /

Data Final para Realizac&o (Considerando a previséo existente no cronograma do projeto):
30/M2/2013

Data Efetiva de Conclusao: /
Situagdo: /

Selecione -

Figura 26 — Editando uma meta programada para informar o valor realizado, a data efetiva de conclusdo e a
situagdo.

Para cada meta programada para o periodo (apds selecionar o objetivo e o resultado
sob os quais foi definida), o executor deverd preencher o valor da Meta Quantitativa
Realizada, a Data Efetiva de Conclusdo e a Situagdo da meta.

Apds aferir todas as metas programadas para o periodo ndo havera nenhuma
pendéncia relativa a essa opgdo.
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Avaliacao do Progresso Geral Anual

Como informado anteriormente, caso o executor esteja realizando o relatério
referente ao segundo semestre do ano, constara do menu principal também a opgao

Avaliagéo do Progresso Geral Anual:

RPE

Ultimo acesso de Adriano Radica {Supervisao - SIGAP) foi dia 14/01/2015 as 10:54

Relatério de Progresso Eletronico PROJETO: BRA/TESTE/005

3 sar

RELATORIO DE PROGRESSO ELETRONICO
INFORMAGOES DO PROJETO METAS OUTRAS ACOES

Sintese cadastral do projeto @8] Metas Programadas Para o Periodo Por @ Verificar pendéncias

Sintese das informagdes orgamentarias Indicadores de Resultado Resumo plano de execugéo
53 Avaliagao do Progresso Geral Anual

Beneficiarios do projeto Finalizar Relatério de Progresso

Abrangéncia geografica do projeto a Comunicados

Alterar Senha

RPE - Relatério de Progresso Eletrénico

Figura 27 — Avaliagao do Progresso Geral Anual

Sob essa opcdo sdo apresentadas questées diversas, originarias do antigo relatério de
progresso, anteriormente preenchido em papel, destinadas a obter informacgdes relativas ao
desempenho gerencial do projeto como um todo ao longo do ano em questao.

As questdes a serem respondidas sdao predominantemente discursivas. Maiores
informacdes sobre os conceitos e diretrizes que orientam a realizacdo dos relatérios de
progresso podem ser encontradas no manual de diretrizes para cooperagdo recebida’, mais
especificamente no item 4.4 — Relatdrios (pag. 44).

1 Disponivel em: http://www.abc.gov.br/Content/ABC/docs/ManualDiretrizesCooperacaoRecebida-4%20Ed Diagramada 2014.pdf



http://www.abc.gov.br/Content/ABC/docs/ManualDiretrizesCooperacaoRecebida-4%20Ed_Diagramada_2014.pdf
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O primeiro formuldrio apresentado é o de Avalia¢do Geral de Resultados, que enfatiza
informagdes concernentes aos itens que impactam no alcance dos resultados positiva ou
negativamente, aos meios ou recursos utilizados para vencer dificuldades e aprimorar a
implementacao do projeto, a adequacdo do projeto as necessidades dos beneficiarios, e ainda
a identificacdo dos individuos ou grupos impactados pelos resultados gerados pelo projeto até
o final do ano em questao:

AVALIACAO GERAL DE RESULTADOS DO PROJETO

1 - Que desafios previstos ou imprevistos, positivos e negativos, afetaram o desenvolvimento do Projeto
(incluindo questbes relativas a atuagéo da ABC e do Organismo Internacional) ? *

2 - Que medidas tém sido tomadas ou seriam recomendadas pela Instituicdo Nacional Executora para
melherar a implementagdo do projeto ? *

3 - Considerando os beneficiarios diretos e indiretos do Projeto, indique:

3.1 O projeto tem se mostrado adequado as necessidades dos beneficiarios 7 *
Selecione -

3.1.1 - De que modo tem ocorrido tal adequacg&o (ou inadequagéo) ? *

3.2 - Sobre quem impactaram os Resultos | Produtos gerados até o momento ? *

Retornar ao Menu Principal

Figura 28 — Avaliagdo Geral de Resultados do Projeto



SiGAP

O segundo formulario trata do Seguimento a Recomendag¢bes Anteriores Sobre o
Projeto, abordando as providéncias tomadas pelos respectivos responsaveis em relacdo as
recomendacgoes recebidas quando da ultima reunido tripartite, as providéncias adotadas pela
instituicdo executora em virtude das recomendagdes efetuadas na ultima auditoria, e ainda as
recomendagOes realizadas nas avaliagdes formais, bem como o cumprimento a tais
recomendacdes pelos respectivos responsaveis:

SEGUIMENTO A RECOMENDACOES ANTERIORES SOBRE O PROJETO

1 - Cite as recomendagdes da ultima reunido tripartite e as providéncias adotadas pelos respectivos
responsaveis:

2 - Cite as recomendagbes da dltima auditoria do projeto e as providéncias adotadas por parte da Agéncia
Executora:

3 - Cite as recomendagbes realizadas nas avaliagbes formais (de meio-termo e finais) e o seguimento dado
as mesmas pelos respectivos responsaveis:

Retornar ao Menu Principal

Figura 29 — Seguimento a Recomendacgdes Anteriores sobre o Projeto

Em Produtos Desenvolvidos, o executor devera registrar os produtos provenientes das
acoes de desenvolvimento de capacidade promovidas pelo projeto, enquadrando-os como
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documentos, tecnologias, metodologias ou especificagées técnicas de sistemas de informacgdo,
como mostra a figura exibida a seguir:

PRODUTOS DESENVOLVIDOS

Relacionar nos campos abaixo os produtos decorrentes das agbes de desenvolvimento de capacidades
proporcionadas pelo projeto. Os produtos deverdo se enquadrar em quatro categorias indicadas a seguir:

1) Documentos que contemplam sistematizac3o de conhecimentos:
Exemplos: manuais; diagndsticos; protocolos; avaliacdes; plano diretor; material didatico para formac3o
especializada; artigos técnicos; livros; compéndios; mapas e outros.

2) Tecnologias:

Exemplos: técnicas, processos, métodos e meios (instrumentos ou equipamentos) de aplicacio pratica em
processos de desenvolimento econdmico ou social, desde que tenham sido validados [ homologados |
certificados por instituicio competente.

3) Metodologias:;

Exemplos: programa de treinamento; processo produtivo, estrutura de programas de desenvalvimento
social, econdmico ou ambiental; modelos de avaliacio de eficiéncia e eficacia de intervencBes no campe do
desenvolvimento econdmico ou social. E importante ressaltar que cursos, programas de treinamento e afins
poderdo ser consideradas como produtos apenas quando seu formato e conteddo programatico forem
inovadores, houverem sido criados em fungd3o da execuc3o de determinado projeto e ainda, forem
sistematizados e incorporados na estrutura de desenvolvimento de pessoal da instituico executora do projeto.

4) Especificagbes técnicas de sistemas de informagao:

Exemplos: especificaces de requisitos estruturais e funcionais, diagramas de classe, de sequencia e de
atividades, plano de teste, modelos de dados e quaisguer outros artefatos que determinem e orientem o
desenvolvimento de sistemas de informacio. As especificacBes devem ser neutras, elaboradas de forma
independente de plataformas proprietdrias, e os sistemas em guestdo devem ter aplicagio pritica em
processos de desenvolvimento econdmico ou social.

Nota: Nao sdo produtos:
- Ajustes complementares, acordos, propostas de projeto com outros paises
- Monografias, estudos e publicacBes diversas que mencionem, descrevam ou estudem o projeto sem
que tenham sido um de seus objetivos (ou seja, desenvolvidos no dmbito do projeto);
- Aplicacdo de cursos com recursos do projeto, sem gue exista clara existéncia de nova metodelogia ou
contetido programatico do curso desenvolvido em fungio da execucio do projeto;
- Reunifes, eventos, semindrios, encontros e afins.

Categoria do Produto:
Selecione -

Descrigao:

Retornar ao Menu Principal

Figura 30 — formulario para registro de produtos desenvolvidos

O quarto formuldrio, denominado Proximos Passos e Conclusées, refere-se a descricao
dos principais itens do plano de trabalho a serem desenvolvidos no ano seguinte, destacando
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possiveis elementos para melhorar a cooperacdo ou que devam ser acompanhados com
maior proximidade pelas partes envolvidas:

PROXIMOS PASSOS E CONCLUSBES

1 - Cite brevemente os principais pontos do plano de trabalho para o proximo ano, propondo inclusive
possiveis elementos para melhorar a cooperagdo ou pontos que demandam maior atengdo por parte do
Organismo Internacional, da ABC e de outros parceiros envolvidos:

2 - Conclusbes e outras observagdes relevantes:

Retornar ao Menu Principal

Figura 31 — Proximos Passos e Conclusdes

O quinto formuladrio aborda a Execugdo Financeira do projeto, e terd apresentacao

diversa, conforme a estrutura orcamentaria do projeto, sendo o critério a presenca ou

auséncia de recursos orcamentdrios publicos no orcamento. Vejamos os dois casos em maior

nivel de detalhe:

1. Projetos que n3ao possuem recursos publicos em sua composicio orcamentdria: o
executor deve informar a execucdo financeira do projeto no ano para cada linha
orcamentaria utilizada. Para isso, devera fazer uso do formuldrio apresentado logo abaixo,
seguido de instrucdes sobre como efetuar o prenchimento:



AVALIACAO DO PROGRESSO GERAL ANUAL

EXECUCAO FINANCEIRA

‘Orgcamento Total do Projeto: (Real) 1.434.051,24

Ano Base: 2013

‘Orcamento do Ano: (Real) 1.076.852,24

BIRD/BID. (Clique para expandirirecalher)

Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional (Clique para expandirrecolher)

(Cligue para expandirirecalher)

Instituto Interamericano de Cooperagio para a Agricultura

Saldo a Executar: 654.853,34

Retornar ao Menu Principal

Figura 32 — Execugao Financeira — Visdao de um projeto ficticio que utiliza recursos publicos

O projeto de exemplo ilustrado na figura acima possui trés fontes orcamentarias. O
executor deverd clicar em cada uma para exibir a respectiva area de edicdo, como mostra a

figura seguinte:



EXECUCAO FINANCEIRA

‘Orgamento Total do Projeto: (Real) 21.116,42

Ano Base: 2013

‘Orcamento do Ano: (Real) 1.076.852,24

BIRDIBID. (Clique para expandirfrecolher)

Nova Linha Orgamentéria para Registros de Execugio

Execugio Financeira Realizada no Ano:

| Sem registros |

Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (Clique para expandirrecalher)

Instituto Interamericano de Cooperagio para a Agricultura (Clique para expandirfrecolher)

Saldo a Executar: 1.076.852,24

Retarnar ao Menu Principal

Figura 33 — Execugao Financeira — Visdao de um projeto ficticio que utiliza recursos publicos — Selecionando uma
fonte orgamentaria
Para iniciar o registro da execugdo financeira realizada sob a fonte selecionada, é
necessario definir uma linha orcamentaria (ou conta contabil). Para isso, basta clicar no botao
Nova Linha Or¢camentdria para Registros de Execugdo. Feito isso, serd aberta a seguinte tela,
na qual deverd ser inserido o cédigo da linha orcamentdria e o valor orcamentario previsto
para a mesma (os demais campos de saldo e percentual serdo calculados automaticamente):

Registros de Execugao: X

Nova Linha Orgamentaria para Reqgistros de Execugio

Linha Qrcamentdria
Orcamento Previsto®:
Saldo Atual

Percentual de Execuco(%) ]

Confirmar

[ (conforme orcamento original ou dltima revisao vigente)

Figura 34 — Execucgao Financeira — Visdao de um projeto ficticio que utiliza recursos publicos — Definindo uma linha
orcamentaria para registro de valores executados.



SiGAP

Observe que a linha criada aparece logo abaixo. Para registrar a(s) execucdo(&es) nessa

linha, clique no botdo de edicdao —'_"r| destacado em vermelho na ilustracdo seguinte:

EXECUCAO FINANCEIRA

‘Orcamento Total do Projeto: (Real) 21.116,42

Ano Base: 2013

‘Orcamento do Ano: (Real) 1.076.852,24

BIRD/BID. (Cligue para expandirirecolher) |

Execugo Financeira Realizada no Ano: Nova Linha Orgamentaria para Registros de Execugéo

Linha Orgamento Total Saldo % Aces
Orcamentaria: Previsto: Realizado: Atual: Execugao: ¢
200.000,00 000 200.000,00 000 S ¥x |

15.01

Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (Cligue para expandirirecolner)

Instituto Interamericano de Cooperagéo para a Agricultura (Cligue para expandirirecolner)

Saldo a Executar: 1.076.852,24

Retornar ao Menu Principal

Figura 35 — Execugao Financeira — Visdo de um projeto ficticio que utiliza recursos publicos — Definida a linha
orcamentaria, deve-se seleciona-la para insercdo do(s) valor(es) executado(s) sob a mesma.

A tela que serd aberta apresentara a linha orcamentaria e o respectivo valor de
orcamento previsto na parte superior. Ao centro, na area destacada em vermelho,
encontram-se os campos a serem utilizados para lancamento do(s) valor(es) executado(s)

utilizando a linha selecionada:



Registros de Execucdo: X

Linha Orcamentaria 15.01

Orcamento Previsto*: 200.000,00

Valor Executado
Descricdo da Execucdo Realizada:

Inserir Execugéo

Saldo atual: 200.000,00

Percentual de Execucdo(%): 0,00

Confirmar

" (conforme orcamento original ou Ultima revisdo vigente)

Figura 36 — Execugdo Financeira — Visdo de um projeto ficticio que utiliza recursos publicos — Inserindo um
registro de execucdo sob a linha orcamentaria selecionada.

Apds a insercdo dos valores e respectivas descricdes, os registros sao exibidos logo

abaixo no mesmo formulario, como mostra a figura a seguir:

Registros de Execugdo: X

Alterar Registro de Execugio

Linha Orcamentaria: 15.01

Orcamento Previsto™ 200.000,00

Valor Executado
Descricho da Execucio Realizada:

Inserir Execugao

Valor
executado:

Descrigao da Execugao Realizada:

Contratacio de servicos especializados de analise

lde solos. 2.500,00 X =
Contratacio de senicos especializados de analise
lde foliares e de nematdides 3.000,00 X =

Total Executado :

Saldo atual: 194 500,00

Percentual de Execucio(%): 275

Confirmar

* (conforme orcamento ariginal ou Gitima revis3o vigente)

Figura 37 — Execucdo Financeira — Visdao de um projeto ficticio que utiliza recursos publicos — Visualizando
registros de execucdo inseridos sob uma linha orcamentaria.
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Para editar um registro inserido, basta clicar na op¢ao j| situada no lado direito. A
tela de edigdo é exibida a seguir, com destaque para a area em que se encontram os dados do
registro para alteragdo:

Registros de Execugao: X

Alterar Registro de Execugéo

Linha Orcamentaria 1501

Orcamento Previsto®: 200.000,00

Valor Executado:

Descricdo da Execucdo Realizada:

Inserir Execugéo

Valor
executado:

Descrigdo da Execugio Realizada:

Contratacdo de servicos especializados d 26.000.00 @

Contratacao de servicos especializados de analise i
de foliares & de nematdides. SS'DDD'DDXE’

Total Executado : 63.000,00

Saldo atual: 137.000,00

Percentual de Execucio(%): 31.50

Confirmar

* (conforme orcamento eriginal ou ditima revisdo vigente)

Figura 38 — Execugdo Financeira — Visdao de um projeto ficticio que utiliza recursos publicos — Editando um
registro de execucdo inserido.

. ore ~ ~ . ki .
Para confirmar utilize a op¢do ¥ e, para cancelar a alterac3o, basta clicar em (3¢ P

para excluir o registro, basta clicar na op¢ao X,

Concluidos os langamentos para uma linha, o total realizado, o saldo atual e o
percentual de execucdo sao exibidos abaixo da definicdo da fonte orcamentaria, como mostra
a proxima figura:



EXECUCAO FINANCEIRA

‘Orgcamento Total do Projeto: (Real) 21.116,42

Ano Base: 2013

Orcamento do Ano: (Real) 1.076.852,24

BIRD/BID. (Clique para expandirirecolher)

Nova Linha Orgamentaria para Registros de Execugao

Execugao Financeira Realizada no Ano:

Linha Orgamento Total Saldo % Acies

Orgamentaria: Previsto: Realizado: Atual: Execugao: ¢

15.01 200.000,00 63.000,00 137.000,00 3150 S X
Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional (Clique para expandirirecolher)
Instituto Interamericano de Cooperagéo para a Agricultura (Clique para expandirirecolher)

Saldo a Executar: 1.013.852 24

Retornar ao Menu Principal

Figura 39 — Execugdo Financeira — Visdao de um projeto ficticio que utiliza recursos publicos — Visualizando o total
executado sob determinada fonte orgamentdria.

O mesmo procedimento deve ser utilizado para realizar o registro das linhas e os

respectivos langamentos sob as demais fontes orgamentdrias.

A medida que os lancamentos das demais linhas s3o feitos, os totalizadores s3o

exibidos da mesma forma, como pode ser conferido num outro exemplo:



EXECUGAO FINANCEIRA

‘Orgcamento Total do Projeto: (Real) 1.434.051,24

Ano Base: 2013

Orgamento do Ano: (Real) 1.076.852,24

BIRD/BID. (Cligque para expandirirecolher) |
Linha Orgamento E Saldo % Acées
(Orgamentaria: Previsto: Realizado: Atual: Execugao: ¢
jur-0001-004 300,00 115,90 184,10 3863 G X
jur-0001-006 10.000,00 230,00 9.770,00 230 Q= X
ur-0002-001 150.000,00 70.000,00 80.000,00 1667 = X
jur-0002-002 50.000.00 41.000,00 9.000.00 8200 Q= X
jur-0002-003 35.000,00 33.000,00 2.000,00 9429 Q= X
jur-0002-004 65.000,00 53.000,00 12.000,00 8154 G = X
jur-0003-001 45.000,00 44.500,00 500,00 9889 G = X
jur-0003-002 42.000,00 38.950,00 3.050,00 27 QX
ur-0003-003 18.000,00 16.980,00 1.020,00 9433 Q= X
jur-0004-001 12.000.00 11.900,00 100.00 9917 G = X
[E |

Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional (Clique para expandirirecolher)

Instituto Interamericano de Cooperagéo para a Agricultura (Clique para expandirirecolher)

Saldo a Executar: 654.853,34

Figura 40 — Execugao Financeira — Visdao de um projeto ficticio que utiliza recursos publicos — Outro exemplo de
visualizacdo do total executado sob determinada fonte orgamentaria.

Os itens apresentados ilustram o modo de insercao de registros de execucdo financeira
por projetos que ndo utilizam recursos orcamentarios publicos. A secdo a seguir refere-se ao
outro caso, destinado aos projetos que fazem uso de tais recursos e que, em razdo disso,
efetuam o preenchimento detalhado desses dados no mddulo financeiro — razdo pela qual é
feita somente a exibicdo de informacgGes provenientes de tal mddulo.

e Projetos que utilizam recursos publicos ja realizam o preenchimento detalhado no
maodulo financeiro (SIGAP Envio de Dados), o que permite a obtencdo de um resumo
(somente para leitura) proveniente do referido médulo, como mostra a figura abaixo:



EXECUGCAO FINANCEIRA

Sintese Financeira Resumida

Projeto: Valor Total Orgado:  15.770.605,52
Ano: 2014 Total Referente a Repasses Realizados: 0,00
Tipo de Langamento: Total de Pagamentos no Ano(R$):
Execucdes Realizadas por Agéncias Implementadoras 0,00
Execucdo de Contratos de Consultores 926.317,30)
Realizacdo de Viagens - Passagens 0.00)
Aguisicoes Licitadas 0.004
Aquisices Sob Dispensa de Processo Licitatdrio 0,00
Execucdes Eventuais - Pessoa Fisica 473.263,00)
Lancamentos Diversos (Misceldanea/Outros) 0.004
Realizacdo de Viagens - Didrias 199.241.44)
Realizac3o de Viagens - Devolucdes 0,004
Realizacdo de Viagens - Auxilio Transporte 95,00
ICustos Indiretos de Administracao 0,00
Valor Total Executado (R$): 5.460.032,67 Valor Total Disponivel: 10.310.572,85
Percentual Executado (Total): 035 Percentual Disponivel (Total): 0,65

Retornar ao Menu Principal

Figura 41 — Execugdo Financeira — Visdo de projetos que utilizam recursos publicos e que, por isso, apresenta
uma sintese dos dados ja preenchidos no médulo financeiro (SIGAP Envio de Dados) apenas para conferéncia.

O ultimo formulario, denominado Informagdes Adicionais, é destinado a inclusdo de
informacdes complementares, incluindo o envio (upload) de arquivos diversos:



INFORMACOES ADICIONAIS

1 - Utilize 0 espago abaixo para inserir infformagbes adicionais relativas a execugao do projeto:

Salvar informagdes

2 - Arquivos Complementares:

Caso deseje anexar arquivo(s), utilize o bot3o abaixo para localiza-lo(s) e clique no botdo Anexar:

Selecionar arquive- | Menhum arguivo selecionado. Anexar

Arguivos Complementares Anexados:

Inserido em: E Excluir

IMPORTANTE - LEIA-ME txt 07/02/2014 16:25 696 bytes

Retarnar ao Menu Principal

Figura 42 — Provimento de Informag&es Adicionais

8 — Verificacdo de Pendéncias

Ao final do preenchimento de cada etapa do relatério de progresso eletronico, o
usuario podera validar os dados providos por meio da op¢ao Verificar Pendéncias no menu
principal. Esta funcionalidade possui a fungao de reduzir o nimero de erros, dirimindo duvidas
em potencial, além de descrever com maior precisao as atividades desenvolvidas no projeto —
Isso porque, quando existente, a pendéncia informa o contexto ao qual se aplica, o motivo de
sua geragao e a acao necessaria a sua resolucao.

Convém destacar que tal fungdo tem por objetivo principal auxiliar o executor quanto
a forma preenchimento, validando meramente a existéncia dos registros minimos necessarios

a finalizacdo e envio dos dados a ABC. Diante disso, evidencia-se o fato que a qualidade do
conteudo informado é de responsabilidade do executor, que deve prové-lo da maneira mais
clara e abrangente possivel.

As figuras abaixo ilustram como sdo apresentadas as pendéncias:
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REGISTROS DE PENDENCIAS

Registro de Pendéncias Pendéncias Justificada

Registro de Pendéncias
Contexto:
Beneficidrios do projeto

Motivo :
N3o fornecimento de todos os campos constantes da opcdo Beneficidrios do Projeto.

Agdo Necessaria para resolugdo da pendéncia : )

A partir do menu principal, acesse a opgdo BENEFICIARIOS DO PROJETO. Em seguida, preencha todos os dados requeridos
Contexto:

Programac3o geral de metas

Motivo :
Existéncia de um ou mais resultados sem no minimo um indicador de resultado definido.

Agdo Necessaria para resolugdo da pendéncia :
A partir do menu principal, acesse a opcdo PROGRAMACAO GERAL DE METAS DO PROJETO. Em seguida, clique no boto “Visualizacdo Geral do
Preenchimento de Indicadores de Resultado’, situado no canto inferior esquerdo da tela, para identificar os resultados sem indicadores definidos

Retomar ao Menu Principal

Figura 43 — Exemplo de visualizacdo de pendéncias existentes

REGISTROS DE PENDENCIAS

Registro de Pendéncias Pendéncias Justificadas

Registro de Pendéncias

Contexto:Metas programadas para o periodo por Indicadores de Resultado

Motivo:A data efetiva de realizagdo de um indicador deve estar entre as datas de inicio e fim do periodo.
Objetivo:4 - AVALIAR PROJETCO DE ENSIND

Resultado:5 - REALIZAR AVAL\AQAO GERAL, REFERENTE A TODOS OS PERIODOS

Indicador de Resultado:Realizar avaliag&o geral relativa a todos os periodos de projeto

Data efetiva de concluséo :20/06/2013

Periodo valido :De 01/07/2013 a 31/12/2013

AgdoN iria para resolugdo da pendéncia : i
A partir do menu principal aces:se a opgdo METAS PROGRAMADAS PARA O PERICDO POR INDICADORES DE RESULTADO. Em seguida, verifigue a
data de realizagdo dos indicadores. Por fim, basta ajustar a data informada no campo DATA EFETIVA DE CONCLUSAQ, alterando-a para umvalor

coerente com o periodo e 0 ano em questio (1° semestre: De 1° de janeiro a 30 de junho; 2° semestre: De 1°de julho a 31 de dezembra)

Retornar ao Menu Principal

Figura 44 — Outro exemplo de visualizagdo de pendéncias
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Quando forem constatados valores diferentes daqueles programados para as metas
semestrais, nos momentos de afericdo do desempenho obtido ao final de cada periodo, sera
exigida uma justificativa para a pendéncia gerada e, nesse caso, a resolucdo da pendéncia
dependerd do provimento da justificativa. Pendéncias que exigem justificativas apresentam
instrucdo especifica e um link para redacao ao final do item A¢do necessdria para resolugéo da
pendéncia, como mostra a figura a seguir:

Registro de Pendéncias Pendéncias Justificadas

Registro de Pendéncias

Contexto:Metas programadas para o periodo por Indicadores de Resultado

Motivo:Q valor fornecido para o campo META QUANTITATIVA REALIZADA difere do valor programado no plano de execucio de projeto.
Objetivo:1 - AVALIAR NIVEIS INSTRUCIONAIS

Resultado:2 - RE.L.LIZL.G.E.O DE .ﬁiv'iﬁ.LI.ﬁ.GéES DAS NECESSIDADES INSTRUCIOMAIS

Indicador de Resultado:Documento de avaliacio das necessidades identificadas na lltima fase.

Meta quantitativa programada :1,00

Meta quantitativa realizada :2,00

Aglo Necessaria para resolugdo da pendéncia :
E necessario redigir uma justificativa para a divergéncia supracitada. Clique aqui para redigir a justificativa.

Figura 45 — Exemplo de pendéncia que requer justificativa. Basta clicar no link indicado para abertura do
formulario de edicdo de justificativa.

Ao clicar no link serd aberta uma tela destinada a caracterizacdo da causa, além da
descricdo da justificativa, das providéncias, sugestbes e recomendagdes referentes a
resolucdo da pendéncia. A caracterizacdo da causa é feita pela escolha do Tipo de
Interferéncia e da Origem da Interferéncia.

Quanto aos tipos, as causas podem ser:

e Orgcamentdrias;
e Financeiras;

e Politicas;

e [nstitucionais;

e Judiciais/Legais;
e Administrativas;
e Ambientais;

e Tecnoldgicas.
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Ja em relacdo as origens, as causas podem ser:

e Parceria e/ou Agéncia Implementadora;
e Governo Federal

e Governo Estadual

e Governo Municipal

e ABC/MRE

e Organismo Internacional

A figura a seguir exibe a tela de justificativa de pendéncias:

Registro de Pendéncias Pendéncias Justificadas

Objetivo:
1- AVALIAR NIVEIS INSTRUCIONAIS

Resultado :
1 - REALIZACAD DE ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, REFERENTES AD AMBIENTE E
ADS INDVIDUOS DA COMUNIDADE

Motivo de Justificativa : . .
Frazo para realizagao do indicador de resultado extrapolado: SITUACAO =*CONCLUIDCY
e DATA EFETIVA DE CONCLUSAQ posterior a data informada no plano de execugdo do
projeto.

Tipo de Interferéncia : *
Selecione v

Origem da Interferéncia : *
| Selecione v

Descrigdo da justificativa quanto ao tipo e origem de interferéncia informada :
{Inserir agui justificativa)

Providéncias tomadas :

{Inserir agui providéncias)

Sugestées elou Recomendacoes :
(Inserir agui sugestdes e/ou recomendacdes)

Figura 46 — Tela para edigdo de justificativas de pendéncias
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Apds a resolucdo de todas as pendéncias, uma mensagem indicando a auséncia de
pendéncias é exibida, como mostra a ilustracao:

_ REGISTROS DE PENDENCIAS @

Registro de Pendéncias

- N30 existem pendéncias

Retornar ao Menu Principal

Figura 47 — Indicagdo de auséncia de pendéncias

Finalizagdo do RPE

Concluido o preenchimento, ndo havendo nenhuma pendéncia que impeca a
finalizacao do relatdrio, basta ir ao menu principal e clicar na opgao Finalizar Relatdrio de
Progresso:

RELATORIO DE PROGRESSO ELETRONICO
INFORMAGGES DO PROJETO METAS OUTRAS AGOES

B Sintese cadastral do projeto Metas Programadas Para o Periodo Por Verificar pendéncias

Indicadores de Resultado

Sintese das informagdes orgamentarias Resumo plano de execugio

@) Avaliagio do Progresso Geral Anual

Beneficiarios do projeto Finalizar Relat6rio de Progresso

B Abrangéncia geografica do projeto E Comunicados

Figura 48 — Opcdo de finalizagdo do Relatério de Progresso no menu principal
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Apds a confirmacgao de finalizagdo o processo estara entdao concluido. O relatério sera
blogueado para edicdo, de modo que somente uma tela de resumo similar a apresentada
abaixo sera exibida:

FINALIZACAO DO RELATORIO DE PROGRESSO ELETRONICO

Ticket: BRAITESTE/16 - 2009/1 - 20090.1201.11903
Data: 20/1/2009 Hora: 11:19
Responsdvel pelo preenchimento: Adriano Radica (Supervisio - SIGAP)

CPF: 12345673902

Visualizar Resumo do Relatério de Progresso.

Figura 49 — Finaliza¢do do Relatério de Progresso Eletrénico

Feito isso, o relatério estara concluido (note que ocorrerd o bloqueio de todas as
opc¢Oes de edicdo). Bom trabalho! Vocé ja pode fechar a janela de seu navegador.

9 — Orientagodes Finais

e Manter os dados registrados sob a opcdo Sintese cadastral do projeto — Dados da Unidade
Central de Execu¢lo atualizados. Dessa forma, comunicados diversos que sejam
enderecados aos responsaveis pelo projeto na instituicdo executora chegardo mais
rapidamente as maos de seus destinatarios;

e Verificar periodicamente o Relatdrio de Situagdo do projeto, bem como os demais
relatérios presentes na area de Relatdrios de Acompanhamento, acessiveis através do
portal do SIGAP (www.abc.gov.br/sigap);

e Em caso de dulvidas ou sugestdes, contatar a equipe técnica utilizando um dos canais
abaixo:

o Telefones: (61) 2030-8185, 2030-6556 e 2030-6528.

o E-mail: sigap@abc.gov.br

Equipe de Sistemas de Informacdes Gerenciais
ABC — Agéncia Brasileira de Cooperacao
MRE — Ministério das Rela¢Oes Exteriores


http://www.abc.gov.br/sigap
mailto:sigap@abc.gov.br
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Apéndice | - Unidades de Medida

UNIDADE DE MEDIDA

NOTA EXPLICATIVA

Tecnologia

Conhecimento especifico concebido, testado e
consolidado, em carater inovador, no ambito do projeto
(exclui a aquisicéo de tecnologias disponiveis no
mercado). Abrange o desenvolvimento de equipamentos,
bancos de dados, portais e sistemas de informacdo em
geral, desde que realizado especificamente para
viabilizar as metas do projeto.

Metodologia

Conjunto de testes, experimentos, levantamentos,
processos, sistemas de coleta de dados ou outros
procedimentos, concebidos e validados em carater
inovador no &mbito do projeto.

Manual

Apenas como documento que resulte de atividade
inovadora desenvolvida durante o projeto.

Individuo Capacitado

Atuante exclusivamente dentro das atividades propostas
pelo projeto.

Documento

Relatério; Plano Diretor ou qualquer outra publicacéo
especifica que se destine a compilar, registrar ou
disseminar resultados obtidos exclusivamente no ambito
do projeto.

Percentagem

indice numérico comparativo, usado para quantificar
temporalmente (situagdo antes e depois) parametros
analisados dentro do projeto.

Evento

Curso; Treinamento; Seminario pratico (“workshop"),
desde que inserido no ambito de atividades e/ou de
resultados do projeto (exclui reunies para articulacdo
e/ou coordenagédo de natureza institucional ou
administrativa).

Ato Normativo

Exemplos: proposta de Portaria; Licencga; Resolug&o ou
Registro de Patente que venha a resultar como produto
das atividades desenvolvidas durante o projeto.

Instrumento de Parceria

Exemplos: Convénio; Termo de Coopera¢édo; Memorando
de Entendimento; Instrumento de adeséo a redes.

10

Infraestrutura de Natureza Técnica

Exemplos: Laboratério; Sala de Situagéo.
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Apéndice Il — SIGAP — Atualizagdo do Mdédulo Técnico

Sistema SIGAP — Atualizagao do Médulo Técnico
(“Relatério de Progresso Eletronico”)

Na versdo original do sistema SIGAP lancada em 2010, o seu moédulo técnico
(“Relatorio de Progresso Eletrénico”) foi configurado, propositadamente, com uma estrutura
de monitoramento da execuc¢do de projetos de cooperacdo técnica internacional baseada
exclusivamente na atribuicdo de metas associadas a Indicadores de Resultado®’. A ABC/MRE
optou por essa configuracdo como etapa inicial de implantacdo de mecanismo de afericdo do
desempenho de projetos de cooperagdo técnica no marco da gestdo por resultados, acdo
desenvolvida em articulacdo com a Controladoria Geral da Unido, que também utiliza o SIGAP.

A experiéncia de implantacdo e operacdo do sistema SIGAP entre 2010 e 2014 revelou
um quadro heterogéneo de entendimento das equipes de gestdao dos projetos nas instituicdes
executoras nacionais no que diz respeito a relacdo “Objetivo-Resultado-Indicador-Meta”.
Apds mais de trés anos de operacdao do referido sistema e apesar de ainda existirem
instituicdes executoras nacionais com dificuldades para conceber Indicadores e Metas no
ambito do componente “Matriz Légica”, pode-se dizer que a grande maioria das equipes de

gestdo dos projetos utiliza o médulo técnico (RPE) do SIGAP conforme foi concebido.

Passada essa fase inicial do sistema, a ABC/MRE tem a inten¢do de avancar nos
instrumentos de afericdo do desempenho de projetos de cooperagdo técnica. Para tanto,
deverad ser lancada versdo atualizada do sistema SIGAP, adicionando itens as funcionalidades
originais do seu mddulo técnico (RPE), com o objetivo de permitir uma verificagdo mais
precisa do desenvolvimento de capacidades nas instituicdes executoras e junto ao publico-
alvo dos projetos de cooperacao técnica, bem como o seu alinhamento ao conjunto das
politicas publicas nacionais. Cabe observar que a dimensdo afeta a avaliacdo dos efeitos e dos
impactos dos projetos de cooperacado técnica internacional ndo serd tratada na presente
atualizacdo do sistema.

Nesse sentido, a nova configuracdo do moédulo técnico (“RPE”) do sistema SIGAP
passara a ter o seguinte conteudo:

(Nota: a tabela abaixo ndo reproduz a formatagdo dos campos no sistema)

Item do RPE A quem cabe Fungdo do Item Observagoes

1 . . . . .
O termo “Resultado” aqui entendido como os componentes de desenvolvimento de capacidades que induzem e

sustentam transformages/mudancas pretendidas pelo(s) Objetivo(s) Imediato(s) de um projeto de cooperagdo

técnica em uma dada realidade. Em alguns formatos de projetos os Resultados sdo apresentados como Produtos.
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preencher

oDs

Instituigdo Executora
Nacional

(INICIO PROJETO)

Indica a associagdo entre o projeto de
cooperagdo técnica com um dos 17 ODS
aprovados pelas Nagdes Unidas.

Essa informacdo é relevante para habilitar
pesquisas posteriores sobre o perfil da
cooperagdo internacional no Brasil a luz dos
OoDS.

Objetivo Geral do
Projeto

ABC, via importacdao

de dados do sistema
SAP/ABC

Indica a relagdo vertical entre um projeto de
cooperagao técnica e uma politica publica a
ser impactada positivamente pelo aporte de
conhecimento e desenvolvimento de
capacidades.

No SIGAP o enunciado do Objetivo Geral
deve reproduzir o contetdo da Estrutura
Légica do Documento de Projeto.

Politica Publica a qual
o projeto esta
alinhado

Instituicdo Executora
Nacional

(INICIO PROJETO)

Explicitar e comprovar o alinhamento e
subordinagdo dos projetos de cooperagdo
técnica as politicas nacionais de
desenvolvimento.

A identificagdo da politica publica associada
ao Objetivo Geral precisa constar da parte
introdutdria dos projetos de cooperagdo
técnica.

Objetivo Imediato (ou
Especifico)

ABC, via importagdo

de dados do sistema
SAP/ABC

Componente obrigatdrio da Matriz Légica
dos projetos. Indica a mudanga ou
transformag3o necessdria para superar um
problema/ desafio que afeta uma
determinada realidade.

No SIGAP o(s) enunciado(s) do(s) Objetivo(s)
deve(m) reproduzir o contetddo da Estrutura
Légica do Docu-mento de Projeto.

Indicadores
(nivel Objetivo)

(ao menos 1 por
Objetivo Imediato /
Especifico)

Instituigdo Executora
Nacional

(INICIO PROJETO)

Critérios para avaliar a eficacia do projeto
em promover um salto qualitativo em um
quadro anterior de deficiéncia, restrigdo ou
fragilidade (solugdo/superagdo do problema
identificado na parte introdutéria).

Indicadores de impacto envolvem a definigdo
de critérios de aferi¢do da superagdo do
problema (ou o logro da oportunidade)
identificado(a) na parte introdutéria do

projeto de cooperagdo técnica.

Linhas de base

Instituicdo Executora
Nacional

(INICIO PROJETO)

Item que pode constar, ou ndo, da Matriz
Légica dos Documentos de Projeto
negociados entre o Governo brasileiro e
organismos internacionais, mas que sera
exigido no sistema SIGAP.

A linha de base tem a funcdo de indicar a
posicdo em que se encontra a questdo
abordada pelo Objetivo Imediato no
momento da elaboragdo do projeto.

Para efeito de preenchimento do SIGAP, é

necessdrio atribuir um valor numérico ou

percentual a condigdo ou posigdo do dado
definido como linha de base.

A determinagdo de uma linha de base pode
ser feita a partir da indicagdo de um
percentual, de uma estatistica publica ou
outro dado de informagédo que indique sua
fonte.

Resultados

ABC, via importagdo

de dados do sistema

Componente obrigatdrio da Matriz Logica
dos projetos de cooperagdo técnica. Indicam

No SIGAP os enunciados dos
Resultados/Produtos devem reproduzir
fielmente o contetdo da Estrutura Ldgica do




(ou “Produtos”,
conforme algumas
metodologias de
formulagdo de
projetos)

SAP/ABC

as capacidades a serem desenvolvidas que
viabilizam a mudanga ou transformagéo
necessdria para superar um problema/
desafio que afeta uma determinada
realidade.

Documento de Projeto.

Resultados/Produtos podem ser ajus-tados
ou cancelados por meio de Revisdes. No
entanto, Resultados/ Produtos cancelados
ndo podem ser excluidos da Estrutura Logica
e, portanto, também ndo podem ser
retirados do SIGAP. Existe opgdo para

registro de cancelamentos.

Indicadores

(nivel Resultado /
Produto)

Instituicdo Executora
Nacional

(INICIO PROJETO)

Item obrigatério da Matriz Légica dos
projetos de cooperagdo técnica.
Instrumento de verificagdo da mate-
rializagdo dos Resultados/Produtos
(verificagdo se as capacidades necessdrias
para ensejar a trans-formagéo ou mudanga
proposta por um Objetivo foram
efetivamente desenvolvidas por agéo do
projeto).

Indicadores de Resultado/Produto envolvem
a defini¢do de critérios de aferi¢do que
“permitam captar se a aplicagdo dos
conhecimentos e técnicas transferidos ou
adaptados por meio da a¢do de cooperagdo
estd ou ndo ocorrendo durante a
implementac&o do projeto”?

Os Indicadores devem ser capazes de
demonstrar que uma nova capacidade
(baseada em um aporte de conhe-cimento
ou tecnologia) foi adquirida e posta em
pratica (ou seja: absorvida ou internalizada).

N&o confundir Indicador de Resultado com
Indicador de Impacto.

O indicador de Resultado/Produto n3o deve
limitar-se a verificar a geragdo de um ou mais
produtos especificos (“outputs” = eventos,
documentos, pesquisas, capacitagdes, etc.),
mas sim a mensurar a
habilidade/competéncia/ capacidade
adquirida/ampliada do publico-alvo do
Resultado “X” do projeto de
“fazer/executar/conduzir/ coordenar/
implementar” atribui¢cdes com perfis
especificos de competéncia institucional
e/ou individual definidos como
indispensdveis/necessarios para viabilizar —
com durabilidade - a
mudanga/transformagdo/avanco expli-citado
no Objetivo Imediato/ Especifico do Projeto,
como resposta ao desafio de superar o
problema identificado em seu capitulo

introdutdrio.

Linhas de base

Instituicdo Executora
Nacional

Item que pode constar, ou ndo, da Matriz
Légica dos Documentos de Projeto
negociados entre o Governo brasileiro e

organismos internacionais, mas que serd

A linha de base (por Resultado/ Produto)
permite comparar dados atuais com os
dados registrados do momento “zero” do

projeto. A linha de base também se constitui

? para maiores orientagdes sobre a elaboragdo de Indicadores de Resultado, ver o Item 9.2.2 (“Elaboragdo da Matriz
Légica”), Quadros 9, 10 e 11 e Figura 12 do Manual de Gestdo da Cooperagdo Técnica Sul-Sul -
www.abc.gov.br/Content/ABC/docs/Manual_SulSul_Final-Diagramado_Corrigido_23-04-2014.pdf
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(para os Indicadores
do nivel "Resultado")

(INICIO PROJETO)

exigido no sistema SIGAP.

A linha de base tem a fungdo de indicar a
posigdo em que se encontra o objeto do
Resultado/Produto no momento “zero” de
vigéncia do projeto.

Para efeito de langamento de dados no
SIGAP, é necessario atribuir um valor
numérico ou percentual a condi¢do ou
posigdo do dado definido como linha de
base.

OBS 1: Deverado ser definidas linhas de base
individuais para cada Indicador.

(VER exemplos de Linhas de Base ao final do
presente Quadro)

referéncia (valor, posigdo ou condigdo) para
medir o desempenho dos Indicadores a
partir do grau de realizagdo da Meta Global
associada ao Resultado/Produto frente a um
ponto de referéncia inicial.

A determinagdo de uma linha de base pode
ser feita a partir da indicagdo de um
percentual, de uma estatistica publica ou
outro dado de informagdo que indique sua
fonte.

No caso de um Resultado/Produto envolver a
concepgdo de uma nova metodologia,
sistema ou subsidios analiticos (diagndstico,
avaliagdo, etc.) ndo existentes no momento
“zero” do projeto, o valor a ser definido
como linha de base para esse Resultado/
Produto deve ser “0”.

Meta (s) associada (s)
ao Resultado/
Produto:

Valor Global

Instituicdo Executora
Nacional

(INICIO PROJETO)

Valor total da Meta a ser atingida até a
conclusdo do projeto: 1 Meta Global para
cada Resultado/Produto.

Esse valor global podera ser desdobrado em
valores parciais, a serem indicados em bases
semestrais (tal como ja era feito na versdo
original do SIGAP), em coeréncia com o
cronograma de implementacgdo do projeto.

Meta (s) associada (s)
ao Resultado/
Produto:

Valores Parciais

Instituicdo Executora
Nacional

(INICIO PROJETO)

Determinagdo de uma ou mais metas
quantificaveis associadas aos Indica-dores
de Resultado.

Item ja constante da versdo original do
SIGAP. A inovagdo associada a atuali-zagdo
do sistema SIGAP é a de que as Metas
associadas aos Indicadores de
Resultado/Produto deverdo prever unidades
de medida afins com aquelas adotadas para
as linhas de base.

Unidade de Medida

Instituicdo Executora
Nacional

(INICIO PROJETO)

Determinagdo da referéncia de mensuragdo
das Metas associadas aos Indicadores de
Resultado.

Selecionar uma das unidades de medida
listadas em tabela do SIGAP.

Natureza da
capacidade a ser
desenvolvida
associada ao
Resultado/Produto

Instituicdo Executora
Nacional

(INICIO PROJETO)

Explicitagdo da capacidade institucional e/ou
de individuos que precisa ser criada ou
fortalecida como pré-requisito para viabilizar,
em associagdo a outras capacidades, a
transformacgdo ou mudanga contemplada por
um Objetivo para a superagdo do
problema/desafio que afeta uma
determinada realidade.

A identificagdo das capacidades a serem
desenvolvidas deve ser individualizada por
Resultado/Produto.

Essa identificacdo devera ser feita a partir
das opgdes listadas em tabela de referéncia
do SIGAP.

Pressupostos ou
riscos a serem

considerados

Instituicdo Executora
Nacional

Indicagdo das condigdes minimas necessarias
para que as Metas associadas aos
Resultados/Produtos possam ser alcangadas.
Devem ser indicados os riscos potenciais a

Preenchimento facultativo. A iden-tificagdo
dos pressupostos ou riscos deve ser
individualizada por Resultado/ Produto. A
redagdo é livre, embora exista tabela no
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(INICIO PROJETO)

consecugdo dos Resultados/Produtos.

SIGAP com indicagdo de fatores externos que
impactam o cumprimento de metas.

Responsaveis pelo
Resultado

Instituicdo Executora
Nacional

(INICIO PROJETO)

Indicagdo do setor, unidade com
responsabilidade direta pela gestdo das
atividades associadas a um Resultado/

Produto.

A identificagdo dos responsaveis diretos
pelos Resultados/Produtos deve ser feita
componente por componente, mesmo que
de forma repetida.

Meta realizada no
semestre relatado

Instituicdo Executora
Nacional

(FINAL DE SEMESTRE)

Indicagdo de valor numérico ou percentual de
comprimento de meta associada ao Indicador
de Resultado/ Produto que tenha sido
estabelecida para o semestre objeto de
monitoramento.

Item ja constante da versdo original do
SIGAP.

% de realizagdo da
Meta no semestre
relatado

Calculo gerado
automaticamente pelo
SIGAP

Relagdo (%) entre o valor da meta realizada
sobre o valor previsto para a mesma meta no
semestre objeto de monitoramento.

Dado gerado automaticamente pelo SIGAP.

Relagdo entre o valor

acumulado das Metas

parciais sobre o valor
global da Meta

(MA/MG)

Calculo gerado
automaticamente pelo
SIGAP

Relagdo (%) entre o valor acumulado da Meta
(MA), ao longo dos semestres de execugéo,
das parcelas de uma Meta associada a um
dado Resultado/Produto sobre o valor global
da Meta(MG).

Dado gerado automaticamente pelo SIGAP.

Andlise sobre

grau de avango do
Resultado / Produto

Instituigdo Executora
Nacional

(RELATORIO ANUAL)

Campo de texto. Analise sucinta do estagio de
implementagdo do Resultado/Produto.

Campo de texto, para narrativa a ser incluida
pela Instituigdo Executora Nacional do
projeto quando da elaboragdo do Relatério
de Progresso anual.

Indicagdo de agoes
complementares
extra-projeto com
vistas a
sustentabilidade dos
Resultados/

Produtos

Instituicdo Executora
Nacional

(RELATORIO ANUAL)

Campo de texto. Indicagdo das medidas extra-
projeto adotadas para contribuir para a futura
sustentabilidade do Resultado/ Produto (ver
tabela de referéncia).

Campo de texto, para narrativa a ser incluida
pela Instituicdo Executora Nacional do
projeto, quando da elaboragdo do Relatdrio
de Progresso anual.

Essa narrativa deve prover informagdes que
permitam avaliar a presenca das condig¢Ges
necessarias para que as capacidades
desenvolvidas por intermédio do projeto
tenham sido absorvidas ou internalizadas nas
atividades regulares do(s) beneficiario(s) do
projeto, uma vez concluida sua execugao.




EXEMPLOS DE LINHAS DE BASE E DE INDICADORES

Exemplos de Linha de Base
(momento “zero” de um projeto)

(obs: sempre indicar a fonte do dado)

Exemplos de Indicadores (*)

(correlacionados a coluna da esquerda)

Setor “Saude”

“Taxa de aleitamento materno = 17,4%” (fonte + ano)
“Proporgdo de mulheres que recebem visitas de agentes de satde = 20%”
“Grau de aplicagdo da norma XX nas unidades de satude estaduais = 11%”

“N2 de agentes publicos de salide capacitados a aplicar procedimentos cirdrgicos definidos na
Portaria XXX = 7.500”

“Taxa de aleitamento materno > __ %" (fonte + ano de referéncia)
“Proporgdo de mulheres que recebem visitas de agentes de satude > 90%”
“Grau de aplicagdo da norma XX nas unidades de satide estaduais = 100%"

“N2 de agentes publicos de salude capacitados a aplicar procedimentos cirdrgicos definidos
na Portaria XXX = 50.000”

Setor “Meio “Grau de monitoramento da drea de terras cobertas por florestas = _ %" (conforme a drea “Grau de monitoramento da drea de terras cobertas por florestas > _ %" (conforme a drea
. abrangida) abrangida)
Ambiente”
“Eficiéncia no tratamento de esgoto coletado = __ %" “Eficiéncia no tratamento de esgoto coletado > _ %"
Setor “Formulagdo de projetos em consondncia com o Manual de Gestdo XX = 10%” “Formulagdo de projetos em consondncia com o Manual de XXXXXXX = 100%”

“Administragao

“Gestores federais capacitados para acessar ou operar o Sistema XX = 45"

“Gestores federais capacitados para acessar ou operar o Sistema XX = 550”

Publica” “Ferramenta de comunicagdo com conteldos acessiveis no tema XXXX disponivel na rede “1 Portal de informagGes operando em tempo real e com acesso 24 horas”
Internet = 0” (ferramenta inexistente) - « - g
“3 estudos aprovados contendo propostas para subsidiar a formulagdo da politica publica no
“Formulagdo da politica de XXXX a partir de abordagem territorial = 0” (i.e. abordagem campo da XXXX”
territorial ndo aplicada)
Setor “Sistema de produgdo integrada na cultura de XXXX em operagdo = 0” (sistema inexistente ou “Adesdo de pelo menos 5 organizagdes de produtores por municipio”

“Agricultura”

ndo-operacional)

“Agricultores familiares da Regido Centro-Oeste capacitados nas dreas de X, Y, Ze W =

“Minimo de 3.000 agricultores capacitados nas dreas de X, Y, Z e W, com aproveitamento
minimo de ___ % verificado via avaliagdo individual”.

(*) Indicadores ficticios.
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Quadro esquematico da relagao horizontal entre Objetivo x Indicador x Linha de Base x Resultado x Indicador x Linha de Base x Meta Global x Metas Parciais

Metas Globais

Metas Parciais (por semestre, conforme o

Linha(s) de Indicador(es) de Linha(s) de 5
Objetivo Imediato Indicador (es) (s) Resultado / Produto (es) (s) s Cronograma de execugéo)
base Resultado/Produto base p
Indicador) (exemplo: vigéncia 3 anos)
Sem Sem Sem Sem Sem Sem
1 2 3 4 5 6
Sldidls zzzzlsl slslslslls Sldldls zzzzlsl YYYYY Sldldls zzzzlsl slslslslls Tlswsos slsosos dldweelwe YYYYY YYYYY
didldld xclzzxccz dididl slslslslls dididid N %) didldld xclzzxccz didIdl doslsls fflkghohgohg Iffofww N %) N %)
r.o r.o r.o
dlss slslssl xclzzxcecz didldl v dlss slslssl eoeisjss ddIslsl ure ure
dlss slslssl
Sldldls zzzzls| slslslslls Sldldls zzzzlsl YYYYY Sldidls zzzzlsl slslslslls TIswsos slsosos dldweelwe YYYYY YYYYY
didldld xclzzxccz dididI slslslslls dididld N %) didldld xclzzxccz dididI doslsls fflkghohgohg Iffofww (N %) (N %)
dlss slslss| xclzzxccz didid] rouz dlss slslss| eoeisjss ddlslsl rouve rouve
dlss slslssl
Sldidls zzzzlsl slslslslls Sldldls zzzzlsl YYYYY Sldldls zzzzlsl slslslslls Tlswsos slsosos dldweelwe YYYYY YYYYY
didldld xclzzxccz dididI slslslslls dididld N %) didldld xclzzxccz dididI doslsls fflkghohgohg Iffofww (N %) (N %)
dlss slslss| xclzzxecz didld] rouz dlss slslss| eoeisjss ddlslsl rouve rouve
dlss slslssl
Sldidls zzzzlsl slslslslls Sldldls zzzzlsl YYYYY Sldldls zzzzlsl slslslslls Tlswsos slsosos dldweelwe YYYYY YYYYY
dididld xclzzxccz dididl slslslslls dididid N %) didldld xclzzxccz didIdl doslsls fflkghohgohg Iffofww N %) N %)
r.o r.o r.o
dlss slslssl xclzzxccz didldl ue dlss slslssl eoeisjss ddlsls| ure ure
dlss slslssl
Sldldls zzzzls slslslslls Sldidls zzzzlsl YYYYY Sldidls zzzzlsl slslslslls TIswsos slsosos dldweelwe YYYYY YYYYY
didldld xclzzxccz dididI slslslslls dididld N %) didldld xclzzxccz dididI doslsls fflkghohgohg Iffofww (N %) (N %)
dlss slslss| xclzzxccz didid] rouz dlss slslss| eoeisjss ddlslsl rouz rouve
dlss slslssl
Sldldls zzzzlsl slslslslls Sldldls zzzzlsl YYYYY Sldidls zzzzlsl ~ slslslslls | Tlswsos slsosos dldweelwe YYYYY YYYYY
didldld xclzzxccz dididI slslslslls dididld N %) didldld xclzzxccz dldldl | doslsls fflkghohgohg Iffofww N %) N %)
r.ou r.ou r.ou
dlss slslssl| xclzzxccz dididl ? dlss slslssl| eoeisjss ddlsls| ; ;

dlss slslssl
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Apéndice lll - SIGAP - Visao Geral do Sistema (versdo 2016)

Preenchimento no momento ZERO do Projeto

(ou quando da aprovagéo de Revisdes, Emendas e/ou Planos de Trabalho Anuais)

it : ; Meta de Metas parciais por
Politica Objetivo Indicadores Indicadores Linhas de Base P Natureza da .
piblica Geral do . ’ ’ Resultado/Produto: | Resultado/Produto capacidade Pressupostos | Responsavel
oDs Projeto Objetivo(s) (nivel Resultados (nivel (valor ou ] (distribuid ou Riscos pelo
. A ioti .~ alor giobal para Istribuiaas por i
(aqualo Imediato(s) Objetivo) o] Resultado / posicdo no rod .pt } P associada ao (oor Objeti Resultado/
ou roduto 0do o projeto semestre, or etivo
Projeto estd + Produto) momento ] ’ Resultado/ 5 _I
X " ” (soma das metas conforme o Imediato) Produto
alinhado) (*) Zero”) ) e Produto
Linhas de p gramd
base
Indicador (1) % ou n2 % ou n2 % ou n2 Texto (ver tabela) % ou n2
1.1 (Enunciado)
1(.eeen) Indicador (2) % ou n? % ou n? % ou n2 Texto (ver tabela) % ou n2
Indicador (n) % ou n2 % ou n2 % ou n2 Texto (ver tabela) Texto % ou n2
Indicadores Indicador (1) % ou n? % ou n? % ou n? Texto (ver tabela) % ou n?
1.2 (Enunciado) Indicador (2) % ou n? % ou n? % ou n? Texto (ver tabela) % ou n?
Indicador (n) % ou n2 % ou n2 % ou n2 Texto (ver tabela) % ou n2
Indicador (1) % ou n2 % ou n2 % ou n2 Texto (ver tabela) % ou n2
2 () 2.1 (enunciado) Indicador (2) % ou n? % ou n? % ou n? Texto (ver tabela) % ou n?
Indicador (n) % ou n? % ou n? % ou n? Texto (ver tabela) Texto % ou n?
Indicadores Indicador (1) % ou n2 % ou n2 % ou n2 Texto (ver tabela) % ou n2
2.2 (enunciado) Indicador (2) % ou n? % ou n? % ou n? Texto (ver tabela) % ou n?
Indicador (n) % ou n2 % ou n2 % ou n2 Texto (ver tabela) % ou n2

(*) Prever, no minimo, 2 Indicadores para cada Resultado (ou Produto), sendo:
i) no minimo 1 Indicador de Execucdo Fisica (verificagdo do cumprimento do valor global da meta associada ao Resultado/Produto)
ii) no minimo 1 Indicador de Apropriacdo do Resultado/Produto (Indicador associado a analise de sustentabilidade dos ganhos de capacidade proporcionados pelo projeto. Verificacdo do grau de

incorporagdo/absorcdo/ internalizagdo da capacidade desenvolvida nas atividades cotidianas/regulares do beneficidrio direto do projeto, uma vez concluida a execugdo das atividades associadas ao
Resultado/Produto em quest3o).




O RPE - Relatorio de Progresso Eletronico
SiGAP

Orientagdes para Preenchimento

% gerado pelo SIGAP
% ou n? %
% ou n2 %
% ou n? %
% ou n2 %
% ou n? %
% ou n2 %
% ou n? %
% ou n? %

(**) MA/MG = “Meta Acumulada sobre Meta Global"
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Tabela de referéncia para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS)

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcangar a seguranga alimentar e melhoria da nutrigdo e promover a agricultura sustentavel;

Objetivo 3: Assegurar uma vida sauddvel e promover o bem-estar para todos, em todas as idades;

Objetivo 4: Assegurar a educagdo inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;

Objetivo 5: Alcangar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e meninas;

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestdo sustentavel da agua e saneamento para todos.;

Objetivo 7: Assegurar o acesso confiavel, sustentavel, moderno e a prego acessivel a energia para todos;

Objetivo 8: Promover o crescimento econdmico sustentado, inclusivo e sustentavel, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos;

Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrializagdo inclusiva e sustentavel e fomentar a inovagao;

Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos paises e entre eles;

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentaveis;

Objetivo 12. Assegurar padrdes de producdo e de consumo sustentdveis;

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudanga climatica e seus impactos;

Objetivo 14. Conservagdo e uso sustentavel dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentavel;

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentavel dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentavel as florestas, combater a desertificagdo, deter e
reverter a degradacgdo da terra e deter a perda de biodiversidade;

Objetivo 16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituigdes eficazes,
responsaveis e inclusivas em todos os niveis;

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementagao e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentavel.

Tabela de referéncia para a identificacdo da natureza da capacidade a ser desenvolvida associada ao RESULTADO (Produto) (TABELA de orientacgdo a ser incluida no SIGAP):

Proficiéncia/Competéncia em uma area/setor;

Modelo/Plano/Metodologia/Processo/Tecnologia aplicado/a;

Aumento/Ganho percentual em valor/condic3o;

Capacidade de gestdao de uma politica publica (sob os seguintes aspectos: desenho; implementa¢do; monitoramento; avaliagdo) (*somente para érgaos publicos);
Capacidade de associa¢do para implementac¢do de agGes no campo do desenvolvimento;

Capacidade de atuagdo em rede;

Capacidade de facilitagdo de processos em politicas publicas.
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Tabela de referéncia para a determinagdo do(s) Responsavel(veis) pelos respectivos RESULTADOS (Produtos) da Estrutura Légica do Projeto:

e Unidade interna de drgdo publico Federal, Estadual ou Municipal: Secretaria; Departamento; Divisdo; Coordenagdo; Setor: Centro; etc.
e Unidade interna de Organizagdo N3ao-Governamental.

e Associagdes; Conselhos; Cooperativas; etc.

e  Grupos populacionais: agricultores familiares; estudantes; comunidades indigenas; etc.

Tabela de referéncia para a identificacdo de acdes complementares com vistas a sustentabilidade futura dos Resultados (Produtos) do Projeto, individualmente:

e  Providéncias administrativas (e.g. Recursos humanos; infraestrutura fisica; equipamentos; etc.)

e  Providéncias orgamentdrias (e.g. criagdo de rubrica orcamentaria; identificagdo de novas fontes de financiamento; etc.)
e Arranjos Interinstitucionais (e.g. celebragdo de instrumentos de parceria; Convénios; Termos de Cooperagdo; etc.)

e  Providéncias normativas (e.g. concepgdo e aprovagdo de atos normativos)



